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1. Основные положения

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Ким Д.М.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Ветров Н.К.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Подпрограмма "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура

информационного общества и услуги, оказываемые на ее

основе"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"
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Подпрограмма (направление) Подпрограмма "Информационное государство"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Космическая деятельность России"

Подпрограмма "Приоритетные инновационные проекты

ракетно-космической промышленности"

4

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства граждан России"

5

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

Подпрограмма "Информационные технологии и

управление развитием отрасли"

6

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего

образования"

7

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма "Государственная регистрация прав,

кадастр и картография"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотелеко

ммуникационной сети

«Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

64,3400 2020

0,0000 0,0000 64,340

0

100,00

00

100,00

00

100,00

00

100,00

00

ПроцентНП ГИИС "Электронный

бюджет"

--

1.2.

Доля государственных

и муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего и среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети передачи

данных для

56,6000 2020

0,0000 0,0000 56,600

0

100,00

00

100,00

00

100,00

00

100,00

00

ПроцентНП ГИИС "Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

обеспечения

защищенного доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»

1.3.

Доля государственных

и муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых

обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотелеко

ммуникационной

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 17,000

0

40,000

0

100,00

00

ПроцентНП ГИИС "Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

«Интернет» по

технологии WiFi

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2.1.

Количество

населенных пунктов с

количеством жителей

от 100 до 500 человек,

на территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»

21,5000 2020

0,0000 0,0000 21,500

0

23,200

0

24,500

0

25,700

0

26,900

0

Тысяча

единиц

НП ГИИС «Электронный

бюджет»

--

2.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

имеющих подключение

по волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской Федерации

83,0000 2020

0,0000 0,0000 83,000

0

83,000

0

84,000

0

85,000

0

85,000

0

ЕдиницаФП ГИИС "Электронный

бюджет"

--

2.3.

Количество

действующих на

высокоэллиптических

0,0000 2024

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ЕдиницаФП ГИИС "Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

орбитах космических

аппаратов обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» в

том числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1.

Количество городов

Российской Федерации

с численностью

населения более 1 млн.

человек, на территории

которых созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000

0

ЕдиницаНП ГИИС "Электронный

бюджет"

--

3.2.

Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

400,0000 2020

0,0000 0,0000 400,00

00

500,00

00

600,00

00

700,00

00

800,00

00

Мегагер

ц

ФП ГИИС "Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5G/IMT-2020
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

64,34 64,34 64,34 64,34 64,34 64,34

Процент 100,00

64,3464,3464,3464,3464,34

НП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования,

подключенных к единой сети передачи данных

для обеспечения защищенного доступа к

государственным и муниципальным

информационным системам и безопасного

использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60

Процент 100,00

56,6056,6056,6056,6056,60

НП

1.3. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных

классах которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 3,00

0,000,000,000,000,00

НП

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Количество населенных пунктов с

количеством жителей от 100 до 500 человек,

на территории которых домохозяйствам

обеспечена возможность широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

21,50 21,50 21,50 21,50 21,93 21,93

Тысяча

единиц

23,20

22,7722,3522,3522,3521,93

НП

2.2. Количество субъектов Российской Федерации,

имеющих подключение по волоконно-

оптическим линиям связи к единой сети

электросвязи Российской Федерации

83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

Единица 83,00

83,0083,0083,0083,0083,00

ФП

2.3. Количество действующих на

высокоэллиптических орбитах космических

аппаратов обеспечения спутникового

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в том

числе на территориях Арктической зоны и

Дальнего Востока

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1. Количество городов Российской Федерации с

численностью населения более 1 млн. человек,

на территории которых созданы сети 5G/IMT-

2020 на отечественном оборудовании

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

НП

3.2. Объем радиочастотного спектра, доступного

для использования радиоэлектронными

средствами сетей 5G/IMT-2020

400,0

0

400,0

0

400,0

0

400,0

0

400,0

0

400,0

0

Мегагерц 500,00

400,0

0

400,0

0

400,0

0

400,0

0

400,0

0

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Создана защищенная

цифровая среда

аудиовизуального

взаимодействия

государственных

органов, организаций

и граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном

уровнях.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00

В ходе

реализации

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели: на

31.12.2021 –

создан

компонент

защищенной

цифровой

среды

аудиовизуальн

ого

взаимодействи

я федерального

уровня и

представлен

отчет о его

создании. на

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

31.12.2024 -

создана и

введена в

эксплуатацию

защищенная

цифровая

среда

аудиовизуальн

ого

взаимодействи

я

государственн

ых органов,

организаций и

граждан на

федеральном,

региональном

и

муниципально

м уровнях.

Представлены

отчет о ее

создании и акт

ввода в

эксплуатацию.

1.2

Функционирует

система

шт

- 1,00 2,00 4,00 6,00 7,00 8,00

В ходе

реализации

Созда

ние

-

2,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

распределенных

ситуационных

центров высших

органов

государственной

власти Российской

Федерации,

работающих по

единому регламенту

взаимодействия.

Нарастающий итог

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:

на 31.12.2019г.

- создан один

цифровой

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра;

на 31.12.2020г.

- создан

один цифрово

й программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра;

на 31.12.2021г.

-  создано два

цифровых

программно-

технических

комплекса

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ситуационного

центра;

на 31.12.2022г.

- создано два

цифровых

программно-

технических

комплекса

ситуационного

центра;

на 31.12.2023г.

- создан один

цифровой

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра;

на 31.12.2024г.

 - создан один

цифровой

программно-

технический

комплекс

ситуационного

центра.

Представлены

отчеты по их
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

созданию.

 

1.3

Обеспечено

подключение и

широкополосный

доступ к сети

Интернет военных

комиссариатов.

Нарастающий итог

шт

- 285,

00

570,

00

855,

00

1 14

0,00

1 42

8,00

1 42

8,00

Все военные

комиссариаты

подключены  к

сети

«Интернет» и

обеспечены

услугой.

Акты

выполненных

работ

(оказанных

услуг).

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

570,00 2020

- -

-

1.4

Обеспечен

защищенный доступ к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет для

отдельных категорий

социально значимых

объектов с

использованием

единой сети передачи

ТЫС

ЕД

- 0,00 18,2

0

29,8

0

29,8

0

29,8

0

29,8

0

Государственн

ым

(муниципальн

ым)

образовательн

ым

организациям,

реализующим

программы

общего

образования и

(или) среднего

профессиональ

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

18,20 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

данных.

Нарастающий итог

ного

образования,

территориальн

ым

избирательным

комиссиям и

избирательным

комиссиям

субъектов

Российской

Федерации

предоставлены

услуги с

использование

м единой сети

передачи

данных

доступа к

информационн

ым системам и

к сети

Интернет, по

передаче и

защите данных

при

осуществлении

доступа и

передаче
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

данных, по

обеспечению

ограничения

доступа к

информации,

распространен

ие которой в

Российской

Федерации

запрещено, и к

информации,

наносящий

вред здоровью

и развитию

детей, а также

по

мониторингу и

обеспечению

безопасности

связи при

подключении

и

предоставлени

и доступа к

указанным

системам и

сетям.

1.5

Развитие шт

- - - 855, 1 14 1 42 1 42

 Военные Оказа-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инфраструктуры

информационных

технологий военных

комиссариатов .

Нарастающий итог

00 0,00 8,00 8,00

комиссариаты

работают в

автоматизиров

анном режиме

с гражданами

и

организациями

по сети

"Интернет"

 Акт

выполненных

работ

(оказанных

услуг)

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

1.6

Обеспечено

расширение каналов

связи ведомственной

сети передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов.

Нарастающий итог

шт

- - - 2 39

3,00

2 39

3,00

2 39

3,00

2 39

3,00

Обеспечена

возможность

уведомления

(извещения)

граждан

посредством

ЕПГУ (без

наличия

согласия и без

ожидания

входа

гражданина в

личный

кабинет), через

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

банки,

операторов

сотовой связи

на всей

территории

Российской

Федерации.

Информация о

наличии

задолженности

передается в

цифровой

профиль

стороны

исполнительно

го

производства.

Пропускная

способность

ведомственной

сети передачи

данных ФССП

России

увеличена не

менее чем на

6307,75 Мбит/с

1.7

В государственных

(муниципальных)

ПРОЦ

- - - 3,00 17,0

0

40,0

0

100,

00

 В рамках

результата

Оказа

ние

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктур

ы для

обеспечения

беспроводного

доступа к

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет» в

общеобразоват

ельных

организациях

Российской

Федерации и

выполнения

работ по их

оснащению

оборудованием

в целях

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

в соответствии

со стандартом

оснащения

общеобразоват

ельных

организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразоват

ельных

организаций,

утверждены

правила

предоставлени

я субсидий и

предоставлены

субсидии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ по

созданию

инфраструктур

ы в

общеобразоват

ельных

организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

в соответствии

со стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставле

ны субсидии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ и работ

по созданию

инфраструктур

ы в

общеобразоват

ельных

организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

в соответствии

со стандартом

оснащения в

целях создания

условий для

применения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

электронного

обучения и

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

в соответствии

со стандартом

оснащения.

В 2023 году

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ и работ

по созданию

инфраструктур

ы в

общеобразоват

ельных

организациях .

В 2024

году предостав

лены субсидии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных

работ и работ

по созданию

инфраструктур

ы в

общеобразоват

ельных

организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

в соответствии

со стандартом

оснащения.

1.8

Создана цифровая

защищенная

ПРОЦ

- - - 9,50 32,0

0

64,6

0

100,

00

 Создана и

функционируе

Созда

ние

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инфраструктура связи

в органах

государственной

власти, в том числе

обеспечено

оснащение

цифровыми

абонентскими

средствами.

Нарастающий итог

т сеть передачи

данных на

основе

высокоскорост

ных каналов

связи,

защищенных

криптографиче

скими

методами, для

существующих

и

перспективны

х сетей и

систем

специальной

связи и

информации,

ключевые

должностные

лица в системе

государственн

ого

управления

обеспечены

цифровыми

абонентскими

средствами в

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

специальном

исполнении.

1.9

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи.

. Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 1,00

В рамках

результата

планируется

предоставлени

е и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в

целях

софинансирова

ния расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

региональных

проектов на

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечение

мероприятий

по

формированию

и

функциониров

анию

необходимой

информационн

о-

технологическ

ой и

телекоммуника

ционной

инфраструктур

ы на участках

мировых судей

для

организации

защищенного

межведомстве

нного

электронного

взаимодействи

я, приема

исковых

заявлений,

направляемых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в электронном

виде, и

организации

участия в

заседаниях

мировых судов

в режиме

видеоконферен

цсвязи.

В 2021 году

планируется

реализация

мероприятий

по

обеспечению

на всех

участках

мировых

судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Государственн

ой

автоматизиров

анной системы

Российской

Федерации

«Правосудие»,

а также

организации

защищенного

межведомстве

нного

электронного

взаимодействи

я;

В 2022-2024

годах –

планируется

реализация

мероприятий,

направленных

на

формирование

и обеспечение

функциониров

ания

необходимой

информационн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

о-

технологическ

ой и

телекоммуника

ционной

инфраструктур

ы на всех

участках

мировых

судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомстве

нного

электронного

взаимодействи

я, приема

исковых

заявлений,

направляемых

в электронном

виде, и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организации

участия в

заседаниях

мировых судов

в режиме

видеоконферен

цсвязи.

1.1

0

Обеспечено развитие,

поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственного

сегмента сети

«Интернет» (сеть

RSNet). Нарастающий

итог

ГБИТ/С

- 10,0

0

20,0

0

40,0

0

40,0

0

80,0

0

100,

00

Сформирована

инфраструктур

а российского

государственн

ого сегмента

сети

"Интернет"

(сеть RSNet) и

обеспечивается

её развитие,

поддержание и

эксплуатация в

целях

надёжного

взаимодействи

я Федеральных

органов

исполнительно

й власти,

органов

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

-

20,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации и

иных

государственн

ых органов

подключенных

в сеть

"Интернет"

через сеть

RSNet в

соответствии с

Указом

Президента от

22 мая 2015

года № 260 "О

некоторых

вопросах

информационн

ой

безопасности".

1.1

1

Обеспечен

автоматизированный

контроль качества

широкополосного

доступа к сети

шт

- 0,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00

Создание

системы,

обеспечивающ

ей контроль

предоставлени

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Интернет социально

значимых объектов с

использованием

специально созданной

информационной

системы.

Нарастающий итог

я услуг связи

для социально

значимых

объектов.

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

1.1

2

Обеспечено

подключение и

широкополосный

доступ социально

значимых объектов к

сети Интернет.

Нарастающий итог

шт

- 16 0

35,

00

41 6

55,

00

80 9

38,

00

81 0

72,

00

81 0

72,

00

81 0

72,

00

Услуги по

подключению

к сети

передачи

данных,

обеспечивающ

ей доступ к

ЕСПД и (или)

к сети

«Интернет», и

по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой

сети оказаны:

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

41 655,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

    на

31.12.2019 -

16035 шт

    на

31.12.2020 -

41655 шт

    на

31.12.2021 -

80938 шт

    на

31.12.2022 -

81072 шт

    на

31.12.2023 -

81072 шт

    на

31.12.2024 -

81072 шт

объектам:

фельдшерским

и

фельдшерско-

акушерским

пунктам,

государственн

ым

(муниципальн

ым)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

образовательн

ым

организациям,

реализующим

программы

общего

образования и

(или) среднего

профессиональ

ного

образования,

органам

государственн

ой власти,

органам

местного

самоуправлени

я, пожарным

частям и

пожарным

постам,

участковым

пунктам

полиции,

территориальн

ым органам

Росгвардии и

подразделения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

м (органам)

войск

национальной

гвардии, в том

числе в

которых

проходят

службу лица,

имеющие

специальные

звания

полиции,

федеральным

бюджетным

учреждениям,

осуществляющ

им управление

особо

охраняемыми

природными

территориями

1.1

3

Обеспечено

формирование и

ведение генеральной

схемы развития сетей

связи и

инфраструктуры

обработки данных с

УСЛ

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Создание,

актуализация,

развитие и

эксплуатация

Генеральной

схемы

развития сетей

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

-

1,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

использованием

созданной

информационной

системы.

Нарастающий итог

связи и

инфраструктур

ы хранения и

обработки

данных

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

1.1

4

Обеспечена

методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов

и решений в сфере

"Умного города",

сформирован банк

лучших практик.

Нарастающий итог

шт

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 1. Созданы

методологичес

кая и

организационн

ая основы для

формирования

экосистемы

"Умного

города",

включая

проведение

оценки IQ для

городов.

2. Внедрены

тиражируемые

технологии

цифровизации

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

1,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

городского

хозяйства

(Умного

города) с

использование

м банка

лучших

практик.

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2.1

Обеспечено оказание

универсальных услуг

связи на территории

Российской

Федерации, в

населенных пунктах с

численностью

населения от 100 до

500 человек.

Нарастающий итог

шт

- 10 5

28,

00

12 2

43,

00

13 9

58,

00

13 9

58,

00

13 9

58,

00

13 9

58,

00

Оказание

универсальных

услуг по

передаче

данных и

предоставлени

ю доступа к

сети

«Интернет» с

использование

м точек

доступа в

населенных

пунктах с

численностью

населения от

100 до 500

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

12 243,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

человек.

Уведомление

ПАО

"Ростелеком" о

начале

оказания

универсальных

услуг связи

(далее - УУС) с

использование

точек доступа

по завершению

отчетного

периода.

Предоставлени

е

универсальной

услуги по

передаче

данных и

предоставлени

ю доступа к

сети

"Интернет" с

использование

м точек

доступа.

2.2

Обеспечено УСЛ

- 0,00 0,00 1,00 1,00 - -

 Создана Оказа-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

присоединение с

использованием

волоконно-

оптических линий

связи на территории

Чукотского

автономного округа к

единой сети

электросвязи

Российской

Федерации и

снижение стоимости

доступа к сети

Интернет для

абонентов на

территории округа.

Нарастающий итог

ЕД подводная

волоконно-

оптическая

линия

передачи г.

Петропавловск

-Камчатский –

г. Анадырь.

В результате

выполнения

мероприятия

будут

достигнуты

следующие

целевые

показатели:

на 31.12.2021 -

получено

положительное

заключение

государственн

ой экспертизы,

в том числе

экспертизы

проектной

документации

и результатов

инженерных

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)



41

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

изысканий,

экспертизы

достоверности

сметной

стоимости

объекта

на 31.12.2022 -

достигнута

пропускная

способность

волоконно-

оптической

линии

передачи - 100

Гбит/с

На период

строительства

ВОЛС

Чукотскому

автономному

округу будет

оказана

поддержка с

целью

снижения

стоимости

услуги доступа

к сети
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

"Интернет"

2.3

Ситуационным

центром Минцифры

России обеспечен

мониторинг развития

и устранения

последствий

кризисных и

чрезвычайных

ситуаций

функционирования

инфраструктуры связи

общего пользования

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 1,00

Создание и

обеспечение

функциониров

ания

ситуационного

центра

Министерства

цифрового

развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации,

обеспечивающ

его ведение

информационн

ых ресурсов и

баз данных,

координацию

и

информационн

ое

взаимодействи

е с

федеральными

органами

исполнительно

Созда

ние

(реорг

аниза

ция)

орган

изаци

и

(струк

турно

го

подраз

делен

ия)

-

1,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

й власти,

органами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации,

учреждениями

и

организациями

, в том числе

по вопросам

мобилизацион

ной

подготовки и

при

возникновени

и

чрезвычайных

ситуаций на

объектах

отрасли связи,

а также

проведение

экспертной

оценки в сфере

информационн

о-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

коммуникацио

нных

технологий

2.4

Оказаны услуги по

подключению

объектов

телерадиовещания по

волоконно-

оптическим линиям

связи для обеспечения

доставки

телевизионного

контента и создания

сети беспроводного

широкополосного

доступа.

Нарастающий итог

шт

- 1 70

9,00

2 02

7,00

2 02

7,00

2 02

7,00

2 02

7,00

2 02

7,00

Обеспечено ок

азание услуг

по

подключению

2 027 объектов

РТРС по

волоконно-

оптическим

линиям связи

(накопительны

м итогом):

на 31.12.2019 -

1 709 шт.;

на 31.12.2020 -

2 027 шт.;

на 31.12.2021 -

2 027 шт.;

на 31.12.2022 -

2 027 шт.;

на 31.12.2023 -

2 027 шт.;

на 31.12.2024 -

2 027 шт.

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

2 027,00 2020

- -

-

2.5

Созданы космические шт

- - - - 0,00 0,00 4,00

Приоб-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

аппараты для

высокоэллиптической

системы обеспечения

широкополосного

спутникового доступа

к сети Интернет в

труднодоступной и

удаленной местности

Проведены

работы по

созданию,

обеспечению

запуска,

проведению

испытаний и

сдаче в

эксплуатацию

4-х

космических

аппаратов на

высокоэллипт

ических

орбитах

"Экспресс -

РВ". Запуски 4

-х

космических

аппаратов на

высокоэллипт

ические

орбиты в  2024

г. Начало

эксплуатации

системы

спутниковой

связи с

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг



46

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

использование

м космических

аппаратов на

высокоэллипт

ических

орбитах при

полностью

развернутой

орбитальной

группировке -

2025 г. Акты о

вводе

космических

аппаратов в

эксплуатацию.

3

Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1

Проведены научно-

исследовательские

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования

развития

информационно

телекоммуникационн

ой инфраструктуры.

Нарастающий итог

шт

- - 4,00 6,00 15,0

0

20,0

0

31,0

0

Проведение

научно-

исследовательс

ких работ по

технологическ

ому

совершенствов

анию и

регуляторным

изменениям в

сфере

Прове

дение

научн

о-

исслед

овател

ьских

(опыт

но-

конст

рукто

-

4,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

электросвязи и

почтовой

связи, в том

числе в

области

создания,

развития и

использования

сетей связи,

спутниковых

систем связи,

систем

телевизионног

о и

радиовещания

федерального

проекта

«Информацио

нная

инфраструктур

а»

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»,

планируемых к

рских)

работ,

реализ

ация

проек

та

внедр

ения

новой

инфор

мацио

нной

техно

логии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

выполнению в

2020-2024

годах

3.2

Реализация дорожной

карты реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности

операторов для

развития сетей связи

на основе передовых

технологий.

Нарастающий итог

шт

- - - 4,00 9,00 11,0

0

-

 Внесено в

Правительство

Российской

Федерации 11

нормативных

правовых

актов,

направленных

на снижение

административ

ной нагрузки

на операторов

связи,

стимулирован

ие

инвестиционн

ой активности

операторов для

развития сетей

связи на

основе

передовых

технологий

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

3.3

Обеспечено шт

- - - 5,00 14,0 27,0 33,0

Проведены Прове-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проведение

исследований

перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций.

Нарастающий итог

0 0 0

исследования

перспективны

х

беспроводных

технологий

связи,

перспективны

х технологий в

области систем

космической

связи и

вещания

гражданского

назначения,

систем

обработки

больших

данных,

систем

квантовых

коммуникаций

,

интеллектуаль

ных антенных

систем для

систем

беспроводной

связи

дение

научн

о-

исслед

овател

ьских

(опыт

но-

конст

рукто

рских)

работ,

реализ

ация

проек

та

внедр

ения

новой

инфор

мацио

нной

техно

логии
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

различного

назначения и

инфраструктур

ных

исследований

в области

телекоммуника

ционного

сектора

цифровой

экономики,

опубликованы

статьи в

научно-

технических

изданиях,

зарегистрирова

ны заявки на

патенты на

изобретения

Российской

Федерации,

внесены

программные

продукты в

Единый реестр

российских

программ для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

электронных

вычислительн

ых машин и

баз данных: в

2021 году – 5

шт., в 2022

году – 14 шт., в

2023 году – 27

шт., в 2024

году – 33 шт.

3.4

Проведена конверсия

радиочастотного

спектра в интересах

развития сетей

5G/IMT-2020 в

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

шт

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,0

0

09.2019 -

проведены

научно-

исследовательс

кие работы по

определению

наиболее

перспективны

х полос

радиочастот

для запуска

сетей 5G/IMT-

2020 на

территории

Российской

Федерации и

разработаны

предложения

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

1,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

по

перспективном

у

использовани

ю

лицензируемог

о и

нелицензируем

ого диапазонов

частот и

подготовлен

отчет о

результатах

12.2020 -

Президентом

Российской

Федерации

утверждён

план по

высвобождени

ю радиочастот

в интересах

внедрения

технологии

5G/IMT-2020 в

Российской

Федерации

12.2021 -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

12.2023 -

реализация

утвержденного

 плана по

высвобождени

ю радиочастот

в интересах

внедрения

технологии

5G/IMT-2020 в

Российской

Федерации

12.2024 - сети

5G на

отечественном

оборудовании

внедрены на

территории 10

городов

Российской

Федерации с

численностью

населения

более 1 млн

человек
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных

разработок0

Обеспечение целевой

архитектуры центров

обработки данных

федеральной государственной

информационной системы

ведения Единого

государственного реестра

недвижимости

1.1

0,00984 055,10 8 088,100,000,00 0,00 992 143,200,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,00984 055,10 8 088,100,000,00 0,00 992 143,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено среднегодовое

снижение стоимости тарифа на

1.2

0,00112 544,10 0,000,000,00 0,00 112 544,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет", оказываемую

операторами связи на

территории Чукотского

автономного округа, из

расчета 1 ГБ трафика - не

менее чем на 40%

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

0,00112 544,10 0,000,000,00 0,00 112 544,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

0,00112 544,10 0,000,000,00 0,00 112 544,100,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.2.1.1.1

.

0,00112 544,10 0,000,000,00 0,00 112 544,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,00112 544,10 0,000,000,00 0,00 112 544,100,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Военные комиссариаты1.3

0,0095 424,10 0,000,000,00 0,00 95 424,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

обеспечены

автоматизированными

рабочими местами для работы

с гражданами и организациями

по сети "Интернет"

(количество военных

комиссариатов)

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,0095 424,10 0,000,000,00 0,00 95 424,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Ситуационным центром

Минкомсвязи России

обеспечено устойчивое

функционирование

инфраструктуры связи и ЦОД

путем мониторинга,

моделирования,

прогнозирования развития,

1.4

0,0067 473,90 0,000,000,00 0,00 67 473,900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

предотвращения и устранения

кризисных и чрезвычайных

ситуаций

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,0067 473,90 0,000,000,00 0,00 67 473,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создан и обеспечен

функционированием

акционерным обществом

"Московский центр новых

технологий

телекоммуникаций" контакт-

центр по информированию

граждан о ключевых

социально-экономических

вопросах, включая

ограничение распространения

новой коронавирусной

1.5

0,00120 249,00 0,000,000,00 0,00 120 249,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

инфекции, поддержку малого

и среднего бизнеса в условиях

пандемии, вывоз граждан

Российской Федерации из-за

границы и иные мероприятия

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,00120 249,00 0,000,000,00 0,00 120 249,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения подключены

к сети «Интернет» в рамках

заключенных государственных

контрактов

1.6

0,000,00 0,006 213 226,100,00 0,00 6 213 226,100,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,000,00 0,006 213 226,100,00 0,00 6 213 226,100,00

Бюджеты государственных1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Построение узкополосных

беспроводных сетей связи

"Интернета вещей" на

территории Российской

Федерации

1.7

0,0025 000,00 0,0025 000,000,00 0,00 50 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

0,0025 000,00 0,0025 000,000,00 0,00 50 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Утверждена Концепция и

технические требования

покрытия транспортной

инфраструктуры сетями связи

для систем передачи данных,

включая координатно-

временную информацию

ГЛОНАСС,

дифференциальных поправок,

автоматического зависимого

наблюдения и

многопозиционных систем

наблюдения, в том числе

предложения по источникам

финансирования

1.8

0,000,00 0,0023 952,000,00 0,00 23 952,000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,000,00 0,0023 952,000,00 0,00 23 952,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приоритетные объекты

транспортной инфраструктуры

(включая железнодорожную и

автодорожную

инфраструктуру) покрыты

сетями связи с

широкополосной

беспроводной возможностью

передачи данных и голоса,

необходимой для развития

современных

интеллектуальных

логистических, транспортных

технологий и сетями

узкополосной связи сбора

телеметрической информации,

построенной по технологии

LPWAN

1.9

0,001 637 663,80 61 453,80635 175,600,00 0,00 2 334 293,200,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

0,001 337 663,80 61 453,80435 175,600,00 0,00 1 834 293,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,00300 000,00 0,00200 000,000,00 0,00 500 000,000,00

Введена в промышленную

эксплуатацию государственная

единая облачная платформа

1.10

0,000,00 0,00200 000,000,00 0,00 200 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,00200 000,000,00 0,00 200 000,000,00

Переведены в

государственную единую

облачную платформу

1.11

0,0016 780 065,90 0,006 929 693,200,00 0,00 23 709 759,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

информационные системы и

информационные ресурсы

федеральных органов

исполнительной власти и

государственных

внебюджетных фондов

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

0,001 710 065,90 0,00649 693,200,00 0,00 2 359 759,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,0015 070 000,00 0,006 280 000,000,00 0,00 21 350 000,000,00

Создана общественная сетевая

платформа управления

правами на результаты

интеллектуальной

деятельности и средства

индивидуализации,

обеспечивающая развитие

сервисов управления такими

правами в цифровой среде

1.12

0,000,00 0,00250 000,000,00 0,00 250 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(открытая общественная

технологическая

инфраструктура) и

общественно-государственная

организация, обеспечивающая

функционирование указанной

инфраструктуры

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

0,000,00 0,00250 000,000,00 0,00 250 000,000,00

Создана отечественная

цифровая платформа сбора,

обработки, хранения и

распространения данных

дистанционного зондирования

Земли из космоса,

обеспечивающая потребности

граждан, бизнеса и власти.

1.13

0,001 891 000,00 0,001 071 216,900,00 0,00 2 962 216,900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечена реализация

проекта «Цифровая земля»

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

0,001 891 000,00 0,001 071 216,900,00 0,00 2 962 216,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы сегменты

федеральной сети

геодезических станций

(«пилотные проекты») в

соответствии с утвержденной

концепцией создания

федеральной сети

геодезических станций и

проведена интеграция

информации существующих

сетей и их развитие в

соответствии с утвержденным

планом

1.14

0,0010 982,00 0,000,000,00 0,00 10 982,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

0,0010 982,00 0,000,000,00 0,00 10 982,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех видов

энергоресурсов

имущественных комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

1.15

0,00657 000,00 0,000,000,00 0,00 657 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

0,00657 000,00 0,000,000,00 0,00 657 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Информационные системы

Росреестра защищены от

внутренних и внешних угроз

безопасности информации

средствами

криптографической защиты и

ведомственным центром

1.16

0,007 456,70 0,00109 700,000,00 0,00 117 156,700,00

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

0,007 456,70 0,00109 700,000,00 0,00 117 156,700,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Поддержаны проекты малых

предприятий по разработке и

внедрению цифровых

платформ и технологий для

них, направленных на

развитие информационной

инфраструктуры

1.17

0,00350 000,00 0,00350 000,000,00 0,00 700 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

0,00350 000,00 0,00350 000,000,00 0,00 700 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны, введены в

эксплуатацию и

функционирует

1.18

0,00379 938,30 0,00350 000,000,00 0,00 729 938,300,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственная

информационная система

Федеральный портал

пространственных данных,

обеспечивающая доступ к

сведениям, содержащимся в

федеральном фонде

пространственных данных, и

государственная

информационная система

ведения Единой электронной

картографической основы

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

0,00379 938,30 0,00350 000,000,00 0,00 729 938,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана единая электронная

картографическая основа,

обеспечено ее использование в

1.19

0,002 386 361,50 0,00708 556,000,00 0,00 3 094 917,500,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

деятельности не менее 5

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

0,002 386 361,50 0,00708 556,000,00 0,00 3 094 917,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций

1.20

0,001 638 625,20 0,001 319 213,300,00 0,00 2 957 838,500,00

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

0,001 638 625,20 0,001 319 213,300,00 0,00 2 957 838,500,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.20.1.1.

0,001 638 625,20 0,001 319 213,300,00 0,00 2 957 838,500,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.20.1.1.

1.

0,001 638 625,20 0,001 319 213,300,00 0,00 2 957 838,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.20.3.

0,001 638 625,20 0,001 319 213,300,00 0,00 2 957 838,500,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют

информационные системы

информатизации деятельности

по регистрации и охране прав

на объекты интеллектуальной

собственности

1.21

0,00445 044,20 0,00724 486,700,00 0,00 1 169 530,900,00

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

0,00445 044,20 0,00724 486,700,00 0,00 1 169 530,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана цифровая

унифицированная платформа

жилищно-коммунального

комплекса для

инвентаризации, учёта и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов, включая

технологии сбора данных

посредством Интернета вещей,

состояния имущественных

комплексов для целей

повышения качества и

расширения спектра

оказываемых дополнительных

услуг жильцам

многоквартирных жилых

домов

1.22

0,000,00 0,00101 000,000,00 0,00 101 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.22.5.

0,000,00 0,00101 000,000,00 0,00 101 000,000,00

Реализация дорожной карты, в

том числе реализация стадии

проектирования проекта

ГМИСС

1.23

0,000,00 0,0030 000 000,000,00 0,00 30 000 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.23.5.

0,000,00 0,0030 000 000,000,00 0,00 30 000 000,000,00

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах0

Обеспечено присоединение с

использованием волоконно-

оптических линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к единой

сети электросвязи Российской

Федерации и снижение

стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на

территории округа

2.1

2 332 378,30734 000,00 4 158 378,300,000,00 0,00 7 224 756,600,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

2 332 378,30734 000,00 4 158 378,300,000,00 0,00 7 224 756,600,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

148 378,300,00 148 378,300,000,00 0,00 296 756,600,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

2.1.1.1.1

.

148 378,300,00 148 378,300,000,00 0,00 296 756,600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

148 378,300,00 148 378,300,000,00 0,00 296 756,600,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Ситуационным центром

Минцифры России обеспечен

мониторинг развития и

устранения последствий

кризисных и чрезвычайных

ситуаций функционирования

инфраструктуры связи общего

пользования

2.2

146 857,700,00 141 231,100,000,00 199 241,40 637 330,20150 000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

146 857,700,00 141 231,100,000,00 199 241,40 637 330,20150 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны услуги по

подключению объектов

2.3

0,006 124 445,50 0,004 027 033,800,00 0,00 10 151 479,300,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

телерадиовещания по

волоконно-оптическим

линиям связи для обеспечения

доставки телевизионного

контента и создания сети

беспроводного

широкополосного доступа

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,006 124 445,50 0,004 027 033,800,00 0,00 10 151 479,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы космические

аппараты для

высокоэллиптической системы

обеспечения широкополосного

спутникового доступа к сети

Интернет в труднодоступной и

удаленной местности

2.4

11 045 510,000,00 0,000,000,00 11 638 700,00 33 378 640,0010 694 430,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

11 045 510,000,00 0,000,000,00 11 638 700,00 33 378 640,0010 694 430,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-20200

Проведены научно-

исследовательские работы в

сфере технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры

3.1

600 000,00629 400,00 600 000,000,000,00 600 000,00 3 029 400,00600 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

600 000,00629 400,00 600 000,000,000,00 600 000,00 3 029 400,00600 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено проведение

исследований перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций

3.2

1 392 000,000,00 1 386 000,000,000,00 1 409 000,00 5 585 000,001 398 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

1 392 000,000,00 1 386 000,000,000,00 1 409 000,00 5 585 000,001 398 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена конверсия

радиочастотного спектра в

интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в Российской

Федерации

3.3

3 529 000,000,00 504 492,60461 397,600,00 1 613 000,00 7 854 890,201 747 000,00

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

3 529 000,000,00 504 492,60203 397,600,00 1 613 000,00 7 596 890,201 747 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.3.5.

0,000,00 0,00258 000,000,00 0,00 258 000,000,00

4 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

Создана защищенная цифровая

среда аудиовизуального

взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

4.1

199 000,0010 400,00 104 840,00104 840,000,00 105 000,00 629 080,00105 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

федеральном, региональном и

муниципальном уровнях

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

199 000,0010 400,00 104 840,00104 840,000,00 105 000,00 629 080,00105 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Функционирует система

распределенных

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации,

работающих по единому

регламенту взаимодействия

4.2

128 000,00131 267,40 131 260,00131 252,600,00 57 000,00 706 780,00128 000,00

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

128 000,00131 267,40 131 260,00131 252,600,00 57 000,00 706 780,00128 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено подключение и

широкополосный доступ к

сети Интернет военных

комиссариатов

4.3

503 100,00191 071,80 347 100,0035 071,800,00 780 000,00 2 515 443,60659 100,00

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

503 100,00191 071,80 347 100,0035 071,800,00 780 000,00 2 515 443,60659 100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен защищенный

доступ к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет для

отдельных категорий

социально значимых объектов

с использованием единой сети

передачи данных

4.4

3 142 636,903 831 123,39 3 290 216,403 700 757,800,00 3 142 636,90 20 250 008,293 142 636,90

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

3 142 636,903 831 123,39 3 290 216,403 700 757,800,00 3 142 636,90 20 250 008,293 142 636,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Развитие инфраструктуры

информационных технологий

военных комиссариатов

4.5

120 900,000,00 267 332,300,000,00 0,00 509 132,30120 900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

120 900,000,00 267 332,300,000,00 0,00 509 132,30120 900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено расширение

каналов связи ведомственной

сети передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов

4.6

550 474,300,00 550 500,000,000,00 599 051,40 2 250 500,00550 474,30

Федеральный бюджет, всего4.6.1.

550 474,300,00 550 500,000,000,00 599 051,40 2 250 500,00550 474,30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях, реализующих

программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет.

4.7

6 037 100,000,00 3 000 000,000,000,00 19 296 400,00 40 000 000,0011 666 500,00

Федеральный бюджет, всего4.7.1.

6 037 100,000,00 3 000 000,000,000,00 19 296 400,00 40 000 000,0011 666 500,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

4.7.1.1.

6 037 100,000,00 3 000 000,000,000,00 19 296 400,00 40 000 000,0011 666 500,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

4.7.1.1.1

.

6 037 100,000,00 3 000 000,000,000,00 19 296 400,00 40 000 000,0011 666 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.7.3.

6 037 100,000,00 3 000 000,000,000,00 19 296 400,00 40 000 000,0011 666 500,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана цифровая защищенная

инфраструктура связи в

органах государственной

власти, в том числе обеспечено

оснащение цифровыми

абонентскими средствами

4.8

1 415 000,000,00 589 000,000,000,00 2 187 000,00 6 200 000,002 009 000,00

Федеральный бюджет, всего4.8.1.

1 415 000,000,00 589 000,000,000,00 2 187 000,00 6 200 000,002 009 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.

4.9

4 448 521,800,00 1 542 323,800,000,00 859 771,80 7 710 389,20859 771,80

Федеральный бюджет, всего4.9.1.

4 448 521,800,00 1 542 323,800,000,00 859 771,80 7 710 389,20859 771,80

 в том числе: межбюджетные

трансферты

4.9.1.1.

4 448 521,800,00 1 542 323,800,000,00 859 771,80 7 710 389,20859 771,80

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

4.9.1.1.1

.

4 448 521,800,00 1 542 323,800,000,00 859 771,80 7 710 389,20859 771,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.9.3.

4 448 521,800,00 1 542 323,800,000,00 859 771,80 7 710 389,20859 771,80
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено развитие,

поддержание и эксплуатация

инфраструктуры российского

государственного сегмента

сети «Интернет» (сеть RSNet)

4.10

825 000,00444 014,20 439 000,00555 985,800,00 713 000,00 3 724 000,00747 000,00

Федеральный бюджет, всего4.10.1.

825 000,00444 014,20 439 000,00555 985,800,00 713 000,00 3 724 000,00747 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



88

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечен

автоматизированный контроль

качества широкополосного

доступа к сети Интернет

социально значимых объектов

с использованием специально

созданной информационной

системы

4.11

85 000,10169 866,00 338 554,30390 000,000,00 85 000,00 1 153 420,4085 000,00

Федеральный бюджет, всего4.11.1.

85 000,10169 866,00 338 554,30390 000,000,00 85 000,00 1 153 420,4085 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено подключение и

широкополосный доступ

социально значимых объектов

к сети Интернет

4.12

5 132 406,7018 460 503,00 32 831 495,9011 544 195,500,00 3 961 006,70 75 890 614,503 961 006,70

Федеральный бюджет, всего4.12.1.

5 132 406,7018 460 503,00 32 831 495,9011 544 195,500,00 3 961 006,70 75 890 614,503 961 006,70

Бюджеты государственных4.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено формирование и

ведение генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры обработки

данных с использованием

созданной информационной

системы

4.13

65 000,0099 930,00 78 000,0089 455,600,00 65 000,00 462 385,6065 000,00

Федеральный бюджет, всего4.13.1.

65 000,0069 930,00 78 000,0059 455,600,00 65 000,00 402 385,6065 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

4.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



90

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

4.13.5.

0,0030 000,00 0,0030 000,000,00 0,00 60 000,000,00

Обеспечена методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов и

решений в сфере "Умного

города", сформирован банк

лучших практик

4.14

150 000,00111 000,00 150 000,00100 000,000,00 150 000,00 811 000,00150 000,00

Федеральный бюджет, всего4.14.1.

150 000,00111 000,00 150 000,00100 000,000,00 150 000,00 811 000,00150 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(федеральный бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

70 151 210,3

0

58 525 905,0

9

50 519 266,6

0

41 847 885,8

0

38 838 819,7

0

47 460 808,2

0

307 343 895,690,00

в том числе:

федеральный бюджет

41 847 885,8

0

43 125 905,0

9

50 519 266,6

0

32 832 210,3

0

0,00 47 460 808,2

0

254 624 895,6938 838 819,7

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

10 634 000,1

0

1 751 169,30 4 690 702,101 319 213,300,00 20 156 171,8

0

51 077 528,4012 526 271,8

0

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,0015 400 000,0

0

0,0037 319 000,0

0

0,00 0,00 52 719 000,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Создана защищенная цифровая среда

аудиовизуального взаимодействия

государственных органов, организаций

и граждан на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях

0,00 0,00 20 968,00 31 452,00 31 452,00 57 662,00

104840

104 840,0

0

73 388,0073 388,0057 662,0057 662,00

1.2. Обеспечена методологическая

поддержка развития и внедрения

стандартов и решений в сфере "Умного

города", сформирован банк лучших

практик

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150000

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.3. Обеспечено формирование и ведение

генеральной схемы развития сетей связи

и инфраструктуры обработки данных с

использованием созданной

информационной системы

0,00 0,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00 35 100,00

78000

54 600,0054 600,0054 600,0035 100,0035 100,00

1.4. Обеспечено подключение и

широкополосный доступ социально

значимых объектов к сети Интернет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32831495.9

30 443 30

8,89

30 443 30

8,89

30 443 30

8,89

0,000,00

1.5. Обеспечено развитие, поддержание и

эксплуатация инфраструктуры

российского государственного сегмента

сети «Интернет» (сеть RSNet)

0,00 67 384,80 87 800,00 95 110,90 95 110,90 197 550,0

0

439000

439 000,0

0

307 300,0

0

307 300,0

0

197 550,0

0

197 550,0

0

1.6. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1542323.8

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80

1 542 323

,80



93

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

1.7. Создана цифровая защищенная

инфраструктура связи в органах

государственной власти, в том числе

обеспечено оснащение цифровыми

абонентскими средствами

15 000,00 146 000,0

0

146 000,0

0

146 000,0

0

146 000,0

0

265 050,0

0

589000

589 000,0

0

412 300,0

0

412 300,0

0

265 050,0

0

265 050,0

0

1.8. Обеспечен автоматизированный

контроль качества широкополосного

доступа к сети Интернет социально

значимых объектов с использованием

специально созданной информационной

системы

0,00 0,00 67 710,86 67 710,86 67 710,86 152 349,4

4

338554.3

236 988,0

1

236 988,0

1

236 988,0

1

152 349,4

4

152 349,4

4

1.9. Обеспечено расширение каналов связи

ведомственной сети передачи данных

Федеральной службы судебных

приставов

0,00 0,00 137 625,0

0

137 625,0

0

137 625,0

0

275 250,0

0

550500

412 875,0

0

412 875,0

0

412 875,0

0

275 250,0

0

275 250,0

0

1.10. Развитие инфраструктуры

информационных технологий военных

комиссариатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267332.3

120 900,0

0

0,000,000,000,00

1.11. Обеспечен защищенный доступ к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а

также к сети Интернет для отдельных

категорий социально значимых объектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719 699,7

6

3290216.4

719 699,7

6

719 699,7

6

719 699,7

6

719 699,7

6

719 699,7

6
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

с использованием единой сети передачи

данных

1.12. Обеспечено подключение и

широкополосный доступ к сети

Интернет военных комиссариатов

28 925,00 57 850,00 86 775,00 115 700,0

0

144 625,0

0

173 550,0

0

347100

318 175,0

0

289 250,0

0

260 325,0

0

231 400,0

0

202 475,0

0

1.13. Функционирует система

распределенных ситуационных центров

высших органов государственной власти

Российской Федерации, работающих по

единому регламенту взаимодействия

0,00 33 832,10 33 832,10 33 832,10 33 832,10 59 067,00

131260

131 260,0

0

91 882,0091 882,0059 067,0059 067,00

1.14. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,0

0

300 000,0

0

3000000

3 000 000

,00

3 000 000

,00

2 100 000

,00

300 000,0

0

300 000,0

0

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

2.1. Обеспечено присоединение с

использованием волоконно-оптических

линий связи на территории Чукотского

автономного округа к единой сети

электросвязи Российской Федерации и

снижение стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на территории

округа

12 364,85 455 648,2

0

630 749,8

5

1 538 021

,80

2 522 709

,35

2 827 704

,40

4158378.3

3 992 428

,80

3 992 428

,80

3 541 441

,35

3 022 428

,50

2 998 651

,85
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.2. Ситуационным центром Минцифры

России обеспечен мониторинг развития

и устранения последствий кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования инфраструктуры

связи общего пользования

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

141231.1

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

141 231,1

0

2.3. Оказаны услуги по подключению

объектов телерадиовещания по

волоконно-оптическим линиям связи для

обеспечения доставки телевизионного

контента и создания сети беспроводного

широкополосного доступа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.4. Созданы космические аппараты для

высокоэллиптической системы

обеспечения широкополосного

спутникового доступа к сети Интернет в

труднодоступной и удаленной местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1. Обеспечено проведение исследований

перспективных технологий в сфере

телекоммуникаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1386000

1 386 000

,00

1 386 000

,00

1 386 000

,00

1 386 000

,00

1 386 000

,00

3.2. Проведены научно-исследовательские

работы в сфере технологического

совершенствования и регулирования

развития информационно

телекоммуникационной инфраструктуры

0,00 36 016,00 36 016,00 36 016,00 130 481,0

0

211 823,0

0

600000

361 422,0

0

311 823,0

0

311 823,0

0

311 823,0

0

311 823,0

0

3.3. Проведена конверсия радиочастотного

спектра в интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504492.6

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

Результат "Создана

защищенная цифровая

среда аудиовизуального

взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном уровнях"

1.1

В ходе реализации мероприятия

будут достигнуты следующие

целевые показатели: на 31.12.2021

– создан компонент защищенной

цифровой среды аудиовизуального

взаимодействия федерального

уровня и представлен отчет о его

создании. на 31.12.2024 - создана и

введена в эксплуатацию

защищенная цифровая среда

аудиовизуального взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

федеральном, региональном и

муниципальном уровнях.

Представлены отчет о ее создании

и акт ввода в эксплуатацию.

Заплаткин

В.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.1

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.2

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.3

Прочий тип документа

Государственный контракт по

Системе конфиденциальной

видеосвязи органов

государственной власти

Российской Федерации

-

Новиков С.В.

25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.4

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.5

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1.6

Акт Акт

-

Новиков С.В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.8

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1.9

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.10

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.11

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.12

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.13

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.14

Акт Подписан акт приемки 2 этапа

-

Новиков С.В.

25.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.15

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

25.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.1.17

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.18

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.19

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.20

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.21

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.22

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.23

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.24

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.1.25

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный



106

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.26

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок.

-

Новиков С.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.27

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.28

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.29

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.30

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок.

-

Новиков С.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.31

Прочий тип документа Подписан

государственный контракт

-

Новиков С.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.32

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.1.33

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Результат

"Функционирует система

распределенных

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации,

работающих по единому

регламенту

взаимодействия"

1.2

В ходе реализации мероприятия

будут достигнуты следующие

целевые показатели:

на 31.12.2019г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра;

на 31.12.2020г. - создан

один цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра;

на 31.12.2021г. -  создано два

цифровых программно-

технических комплекса

ситуационного центра;

на 31.12.2022г. - создано два

цифровых программно-

технических комплекса

ситуационного центра;

на 31.12.2023г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

Заплаткин

В.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ситуационного центра;

на 31.12.2024г. - создан один

цифровой программно-

технический комплекс

ситуационного центра.

Представлены отчеты по их

созданию.

 

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.2

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.3

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.4

Акт Подписан акт приемки 1 этапа

-

Новиков С.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2.5

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.6

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.7

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.2.8

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.9

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.10

Акт Подписан акт приемки 1 этапа

-

Новиков С.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.11

Акт Подписан акт приемки 1 этапа

-

Новиков С.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.12

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2.13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.14

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.15

Акт Подписан акт приемки

-

Новиков С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2.16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.17

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.18

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.19

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.20

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.2.21

 Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.22

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.23

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.24

Прочий тип документа

Утвержденный план закупок

-

Новиков С.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.25

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.26

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.27

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.28

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.29

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.В.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.30

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Новиков С.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.2.31

Отчет Отчет

-

Новиков С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.32

Отчет Отчет об оказанных услугах

-

Новиков С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Результат "Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ к

сети Интернет военных

комиссариатов"

1.3

Все военные комиссариаты

подключены  к сети «Интернет» и

обеспечены услугой.

Акты выполненных работ

(оказанных услуг).

Семенюк О.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет  ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.1

Приказ Приказ об утверждении

плана закупок

-

Семенюк О.А.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.2

Акт Акт об оказании услуг

-

Семенюк О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.3

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенюк О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) "

1.3.4

Отчет Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.5

Приказ Приказ об утверждении

плана закупок

-

Семенюк О.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.6

Акт акт об оказании услуг

-

Семенюк О.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.3.7

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенюк О.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.8

Отчет Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.9

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О.А.

03.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.10

Акт Акт об оказании услуг

-

Семенюк О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.11

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенюк О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) "

1.3.12

Отчет Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2022

года"

1.3.13

Акт Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О.А.

02.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.14

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О.А.

03.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.15

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.16

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на 2023 год"

1.3.17

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенюк О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2023

года"

1.3.18

Акт Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О.А.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.19

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О.А.

03.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на 2024 год"

1.3.20

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенюк О.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о ходе

исполнения в 2023 году"

1.3.21

Отчет Отчет

-

Семенюк О.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2024

года"

1.3.22

Акт Акт сверки взаимных расчетов

-

Семенюк О.А.

02.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.23

Прочий тип документа

Уведомление о включении в план

закупок

-

Семенюк О.А.

03.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.24

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечен

защищенный доступ к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных"

1.4

Государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

территориальным избирательным

комиссиям и избирательным

комиссиям субъектов Российской

Федерации предоставлены услуги

с использованием единой сети

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

передачи данных доступа к

информационным системам и к

сети Интернет, по передаче и

защите данных при осуществлении

доступа и передаче данных, по

обеспечению ограничения доступа

к информации, распространение

которой в Российской Федерации

запрещено, и к информации,

наносящий вред здоровью и

развитию детей, а также по

мониторингу и обеспечению

безопасности связи при

подключении и предоставлении

доступа к указанным системам и

сетям.

Контрольная точка

"Определение

единственного

исполнителя оказываемых

услуг"

1.4.1

Распоряжение Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика услуг

-

Иванов О.А.

15.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.4.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Иванов О.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный



133

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение

государственного

контракта на оказание

услуг с единственным

поставщиком"

1.4.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванов О.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.4

Докладная записка Доклад в

Правительство Российской

Федерации о ходе исполнения

мероприятия

-

Иванов О.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2020 году"

1.4.5

Соглашение Дополнительное

соглашение к государственному

контракту с единственным

поставщиком услуг

-

Иванов О.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Оказаны услуги по

присоединению сетей

передачи данных к ЕСПД

"

1.4.6

Акт Акт оказанных услуг

-

Иванов О.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.7

Докладная записка Доклад в

Правительство Российской

Федерации о ходе исполнения

мероприятия

-

Иванов О.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2021

гг."

1.4.8

Распоряжение Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика услуг

-

Иванов О.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2021 году"

1.4.9

Соглашение Дополнительное

соглашение

-

Семенихин

И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.10

Докладная записка Доклад в

Правительство Российской

Федерации о ходе исполнения

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.4.11

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2022

год"

1.4.12

Распоряжение Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика услуг

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2022 году"

1.4.13

Соглашение Дополнительное

соглашение

-

Семенихин

И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определение

единственного источника

в 2023 году"

1.4.14

Распоряжение Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика услуг

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана"

1.4.15

Докладная записка Доклад в

Правительство Российской

Федерации о ходе исполнения

мероприятия

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.16

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Уточнение перечня

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2023 году"

1.4.17

Соглашение Дополнительное

соглашение

-

Семенихин

И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определение

единственного

1.4.18

Распоряжение Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

-

Семенихин

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставщика на 2024 год" единственного поставщика услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.19

Докладная записка Доклад

-

Семенихин

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.20

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально-значимых

объектов в 2024 году"

1.4.21

Соглашение Дополнительное

соглашение

-

Семенихин

И.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.22

Прочий тип документа Платежной

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Развитие

инфраструктуры

информационных

технологий военных

комиссариатов "

1.5

 Военные комиссариаты работают в

автоматизированном режиме с

гражданами и организациями по

сети "Интернет" Акт выполненных

работ

(оказанных услуг)

Семенюк О.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.1

Приказ Закупка включена в план

закупок

-

Семенюк О.А.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.2

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт

-

Семенюк О.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.5.3

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенюк О.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.5

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Семенюк О.А.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



143

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.6

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт

-

Семенюк О.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.7

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.5.8

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенюк О.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.9

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Семенюк О.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.10

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт

-

Семенюк О.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.5.11

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.А.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.12

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенюк О.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечено

расширение каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов"

1.6

Обеспечена возможность

уведомления (извещения) граждан

посредством ЕПГУ (без наличия

согласия и без ожидания входа

гражданина в личный кабинет),

через банки, операторов сотовой

связи на всей территории

Российской Федерации.

Информация о наличии

задолженности передается в

цифровой профиль стороны

Помигалова

О.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительного производства.

Пропускная способность

ведомственной сети передачи

данных ФССП России увеличена

не менее чем на 6307,75 Мбит/с

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.1

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова

О.А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.2

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова

О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.6.3

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных услуг

-

Помигалова

О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Помигалова

О.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.5

Прочий тип документа Ссылка на

карточку в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова

О.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.6

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова

О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.7

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных услуг

-

Помигалова

О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.6.8

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Помигалова

О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Закупка включена в план

закупок"

1.6.9

Прочий тип документа Ссылка на

карточку в Единой

информационной системе в сфере

закупок.

-

Помигалова

О.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.10

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Помигалова

О.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.6.11

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных услуг

-

Помигалова

О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.12

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Помигалова

О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "В

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

1.7

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

создания инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» в

общеобразовательных

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. "

организациях Российской

Федерации и выполнения работ по

их оснащению оборудованием в

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных технологий в

соответствии со стандартом

оснащения общеобразовательных

организаций.

 В 2021 году утвержден стандарт

оснащения общеобразовательных

организаций, утверждены правила

предоставления субсидий и

предоставлены субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях создания

условий для применения

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения.

 В 2022 году на предоставлены

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на

выполнение проектных работ и

работ по созданию

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях создания

условий для применения

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения в целях

создания условий для применения

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на

выполнение проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены

субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на

выполнение проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях создания

условий для применения

электронного обучения и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционных образовательных

технологий в соответствии со

стандартом оснащения.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.1

Прочий тип документа Утвержден

стандарт оснащения

общеобразовательных организаций

в целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных технологий

-

Ким Д.М.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.2

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и предоставления из

федерального бюджета субсидий

бюджетам субъектов Российской

Федерации на формирование ИТ-

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях

-

Ким Д.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.7.3

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный



154

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансферов по субъектам

Рссийской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.4

Соглашение Соглашение

-

Ким Д.М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям) на 2022

год"

1.7.5

Прочий тип документа

Распределение межбюджетных

трансфертов на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов

внесено в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Ким Д.М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов на 2022 год"

1.7.6

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет" на

предоставлении субсидии на 2022

год

-

Ким Д.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.7

Прочий тип документа Отчет о

результате использования

субсидии в 2021 году от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2022 году"

1.7.8

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в 2022

году от субъектов Российской

Федерации, направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям) на 2023

год"

1.7.9

Прочий тип документа

Распределение межбюджетных

трансфертов на 2023 год и

плановый период 2024 года

внесено в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Ким Д.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.10

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет" на

предоставлении субсидии на 2023

год

-

Ким Д.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.7.11

Прочий тип документа Отчет о

результате использования

субсидии в 2022 году от субъектов

-

Ким Д.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2023 году"

1.7.12

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в 2023

году от субъектов Российской

Федерации, направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям) на 2024

год"

1.7.13

Прочий тип документа

Распределение межбюджетных

трансфертов на 2024 год внесено в

ГИИС "Электронный бюджет"

-

Ким Д.М.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.14

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет" на

предоставлении субсидии на 2024

год

-

Ким Д.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.15

Прочий тип документа Отчет о

результате использования

субсидии в 2023 году от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2024 году"

1.7.16

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в 2024

году от субъектов Российской

Федерации, направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



159

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 3-ем

квартале 2024 года"

1.7.17

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о результате

использования субсидии в 3-ем

квартале 2024 года от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2024 году"

1.7.18

Прочий тип документа Отчет о

результате использования

субсидии в 2024 году от субъектов

Российской Федерации,

направленный в ГИИС

"Электронный бюджет" в

установленной форме

-

Ким Д.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана

цифровая защищенная

инфраструктура связи в

1.8

 Создана и функционирует сеть

передачи данных на основе

высокоскоростных каналов связи,

Заплаткин

В.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органах государственной

власти, в том числе

обеспечено оснащение

цифровыми абонентскими

средствами"

защищенных криптографическими

методами, для существующих и

перспективных сетей и систем

специальной связи и информации,

ключевые должностные лица в

системе государственного

управления обеспечены

цифровыми абонентскими

средствами в специальном

исполнении.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.1

Прочий тип документа План

закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин

В.А.

30.11.2021

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.3

Акт Акт

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2021

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.5

Прочий тип документа План

закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

1.8.6

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин

В.А.

30.11.2022

01 03

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.7

Прочий тип документа Акт

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2022

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.8

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.9

Прочий тип документа План

закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.10

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин

В.А.

30.11.2023

01 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.11

Прочий тип документа Акт

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2023

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.12

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.13

Прочий тип документа План

закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.14

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин

В.А.

30.11.2024

15 17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.15

Прочий тип документа Акт

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2024

16 18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.8.16

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "На участках

мировых судей

обеспечено формирование

и функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи."

1.9

В рамках результата планируется

предоставление и распределение

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных

проектов на обеспечение

мероприятий по формированию и

функционированию необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры на участках

мировых судей для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде,

и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется

Огуряев Д.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализация мероприятий по

обеспечению на всех участках

мировых судей, заявленных

субъектами Российской Федерации

в установленном порядке,

защищенного подключения к сети

Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации

«Правосудие», а также

организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах – планируется

реализация мероприятий,

направленных на формирование и

обеспечение функционирования

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех участках

мировых судей, заявленных

субъектами Российской Федерации

в установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации

участия в заседаниях мировых

судов в режиме
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

видеоконференцсвязи.

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2021 год. "

1.9.1

Соглашение Соглашения с

субъектами РФ по установленной

форме.

-

Горобцов А.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021

году"

1.9.2

Отчет Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2022 год"

1.9.3

Прочий тип документа Письмо

Минцифры России в субъекты РФ

с распределением объема субсидий

-

Горобцов А.В.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2022 год"

1.9.4

Прочий тип документа Заключены

Соглашения с субъектами РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет!

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2021 году"

1.9.5

Отчет Отчеты от субъектов РФ по

установленной форме.

-

Горобцов А.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

1.9.6

Отчет Отчеты от субъектов РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022

году"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2023 год"

1.9.7

Прочий тип документа Письмо

Минцифры России в субъекты РФ

с распределением объема субсидий

-

Горобцов А.В.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2023 год"

1.9.8

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2022 году"

1.9.9

Отчет Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023

году"

1.9.10

Прочий тип документа

Постановление Правительства РФ

-

Горобцов А.В.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

по субъектам Российской

Федерации на 2024 год"

1.9.11

Прочий тип документа Письмо

Минцифры России в субъекты РФ

с распределением объема субсидий

-

Горобцов А.В.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2024 год"

1.9.12

Прочий тип документа Заключены

Соглашения с субъектами РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2023 году"

1.9.13

Отчет Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

1.9.14

Отчет Отчеты от субъектов РФ об

использовании субсидии за 2024

-

Горобцов А.В.

20.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024

году"

годиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 3-ем

квартале 2024 года"

1.9.15

Отчет Отчет от субъектов РФ по

установленной форме

-

Горобцов А.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2024 году"

1.9.16

Отчет Отчеты от субъектов РФ по

установленной форме.

-

Горобцов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Обеспечено

развитие, поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственного

сегмента сети «Интернет»

(сеть RSNet)"

1.10

Сформирована инфраструктура

российского государственного

сегмента сети "Интернет" (сеть

RSNet) и обеспечивается её

развитие, поддержание и

эксплуатация в целях надёжного

взаимодействия Федеральных

органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и иных государственных органов

подключенных в сеть "Интернет"

через сеть RSNet в соответствии с

Указом Президента от 22 мая 2015

года № 260 "О некоторых вопросах

информационной безопасности".

Заплаткин

В.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Белановский

В.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.10.2

Прочий тип документа Внесены в

-

Белановский

30.10.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

реестр контрактов сведения о

контракте

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

Акт акт об оказании услуг

-

Белановский

В.В.

29.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Белановский

В.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.5

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Белановский

В.В.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.6

Прочий тип документа Внесены в

реестр контрактов сведения о

контракте

-

Белановский

В.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.7

Акт акт об оказании услуг

-

Белановский

В.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.8

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Белановский

В.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.9

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.10.1

Прочий тип документа Внесены в

-

Заплаткин

30.06.2021

22 24

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

0

реестр контрактов сведения о

контракте

В.А. «Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

1

Акт Акт об оказании услуг

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2021

23 25

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

2

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

3

Прочий тип документа Приказ об

утверждении плана закупок

-

Заплаткин

В.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

4

Прочий тип документа Внесены в

реестр контрактов сведения о

контракте

-

Заплаткин

В.А.

30.06.2022

19 21

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

5

Акт Акт об оказании услуг

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2022

20 22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

6

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

7

Приказ Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

8

Прочий тип документа Внесены в

реестр контрактов сведения о

контракте

-

Заплаткин

В.А.

30.06.2023

19 21

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

9

Акт Акт об оказании услуг

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2023

20 22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.10.2

0

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.2

1

Приказ Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

2

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Заплаткин

В.А.

30.06.2024

19 21

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.10.2

3

Акт Акт об оказании услуг

-

Заплаткин

В.А.

29.12.2024

20 22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Заплаткин

В.А.

30.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечен

автоматизированный

контроль качества

широкополосного доступа

к сети Интернет

социально значимых

объектов с

использованием

специально созданной

информационной

системы"

1.11

Создание системы,

обеспечивающей контроль

предоставления услуг связи для

социально значимых объектов.

Иванов О.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.11.1

Прочий тип документа Отчет

-

Семенихин

И.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.11.2

Прочий тип документа Выдача

государственного задания ФГБУ

«НИИ «Восход»

-

Семенихин

И.В.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11.3

Прочий тип документа Внесены в

реестр контрактов сведения о

контракте

-

Семенихин

И.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.11.4

Акт Акт о вводе в эксплуатацию

-

Семенихин

30.10.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получение

метрологического

сертификата для системы

контроля предоставления

услуг связи для

социально-значимых

объектов"

1.11.5

Прочий тип документа

Метрологический сертификат

-

Семенихин

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Выбор поставщика"

1.11.6

Протокол Протокол конкурсной

комиссии

-

Семенихин

И.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.11.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенихин

И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.11.8

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.9

Акт Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенихин

И.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

0

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.11.1

Прочий тип документа Платежное

-

Семенихин

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2

поручениеИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

3

Прочий тип документа Приказ

-

Семенихин

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.11.1

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

5

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

6

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

7

Прочий тип документа Приказ

-

Семенихин

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



188

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.11.1

8

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

9

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.11.2

Прочий тип документа Платежное

-

Семенихин

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

0

поручениеИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.2

1

Прочий тип документа Приказ

-

Семенихин

И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

2

Прочий тип документа Внесены в

реестр контрактов сведения о

контракте

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.2

3

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.2

4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет"

1.12

Услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче данных

при осуществлении доступа к этой

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сети оказаны:

    на 31.12.2019 - 16035 шт

    на 31.12.2020 - 41655 шт

    на 31.12.2021 - 80938 шт

    на 31.12.2022 - 81072 шт

    на 31.12.2023 - 81072 шт

    на 31.12.2024 - 81072 шт

объектам: фельдшерским и

фельдшерско-акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного самоуправления,

пожарным частям и пожарным

постам, участковым пунктам

полиции, территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том

числе в которых проходят службу

лица, имеющие специальные

звания полиции, федеральным

бюджетным учреждениям,

осуществляющим управление

особо охраняемыми природными

территориями

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформированы и

утверждены планы

поэтапного подключения

СЗО в 2021 году"

1.12.1

Прочий тип документа

Утвержденные Минцифрой планы

поэтапного подключения СЗО

-

Семенихин

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены правила

предоставления субсидий

субъектам РФ"

1.12.2

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

правила предоставления субсидий

-

Семенихин

И.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

СЗО к сети Интернет"

1.12.3

Акт Акты сдачи-приемки услуг по

7 этапу

-

Семенихин

И.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен

широкополосный доступ к

сети Интернет для СЗО,

подключенных за период

2019 - 2021 гг."

1.12.4

Акт Акты сдачи-приемки услуг по

6 и 8 этапам

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

субъектам РФ в 2022 году"

1.12.5

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Регионам выплачена

субсидия по оплате

передачи данных для

1.12.6

Прочий тип документа Платежный

документ

-

Семенихин

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

СЗО" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

от субъектов РФ об

использовании субсидий"

1.12.7

Отчет Отчет

-

Семенихин

И.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

ООПТ к сети Интернет"

1.12.8

Акт Акт сдачи-приемки

-

Семенихин

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

субъектам РФ в 2023 году"

1.12.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

субъектам РФ

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Регионам выплачена

субсидия по оплате

передачи данных для

СЗО"

1.12.1

0

Прочий тип документа Платежный

документ

-

Семенихин

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

от субъектов РФ об

использовании субсидий"

1.12.1

1

Отчет Отчет

-

Семенихин

И.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

субъектам РФ в 2024 году"

1.12.1

2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

субъектам РФ

-

Семенихин

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Регионам выплачена

субсидия по оплате

передачи данных для

СЗО"

1.12.1

3

Прочий тип документа Платежный

документ

-

Семенихин

И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены отчеты от

субъектов РФ"

1.12.1

4

Отчет Получены отчеты субъектов

РФ

-

Семенихин

И.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

о предоставлении

субсидии направлен в

Минфин"

1.12.1

5

Отчет Отчет Минцифры направлен

в Минфин

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет в

Правительство РФ о

результатах подключения

СЗО"

1.12.1

6

Отчет Отчет в Правительство РФ

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечено

формирование и ведение

генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры

обработки данных с

использованием

созданной

информационной

системы"

1.13

Создание, актуализация, развитие

и эксплуатация Генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры хранения и

обработки данных

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.13.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.13.2

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.3

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.4

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.13.5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И.В.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.13.6

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.7

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.8

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.13.9

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И.В.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.13.1

0

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

1

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.1

2

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.13.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.13.1

4

Приказ Приказ о вводе в

промышленную эксплуатацию

-

Семенихин

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

5

Акт Акт оказанных услуг

-

Семенихин

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.1

6

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.13.1

7

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационная

система введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.13.1

8

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

9

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.2

0

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.13.2

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационная

система введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.13.2

2

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.2

3

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.2

4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечена

методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов и

решений в сфере "Умного

города", сформирован

банк лучших практик"

1.14

 1. Созданы методологическая и

организационная основы для

формирования экосистемы

"Умного города", включая

проведение оценки IQ для городов.

2. Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства (Умного

города) с использованием банка

лучших практик.

Егоров М.Б.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка процесса

реализации

ведомственного проекта

Минстроя России

Цифровизация городского

1.14.1

Прочий тип документа Отчет об

оказанной методологической

поддержке процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России Цифровизация городского

хозяйства «Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

-

Егоров М.Б.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством "

управления городским хозяйствоми

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.14.2

Прочий тип документа Отчет,

содержащий результаты

мониторинга хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской Федерации

(IQ городов), актуальный на 2019

год

-

Егоров М.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства

(Умного города) с

использованием банка

лучших практик"

1.14.3

Прочий тип документа Отчет о

внедренных тиражируемых

технологиях цифровизации

городского хозяйства (Умного

города) с использованием ресурса

банка лучших практик

-

Егоров М.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.14.4

Прочий тип документа Отчет о

-

Егоров М.Б.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечено выполнение

функций в целях

реализации нормативных

правовых актов

Президента Российской

Федерации и

Правительства

Российской Федерации

(для финансового

обеспечения расходов на

сопровождение

реализации мероприятий

по созданию

методологической и

организационной основы

для формирования

экосистемы «Умного

города», включая

проведение оценки IQ для

городов, внедрению

тиражируемых

технологий цифровизации

городского хозяйства с

использованием ресурса

«Банк решений умного

города» в рамках

федерального проекта

«Информационная

инфраструктура»

национальной программы

«Цифровая экономика

выполнении соглашениясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации») "

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2020 год"

1.14.5

Прочий тип документа

Официальные письма от лица

Минстроя России, содержащие

проект документа и

предназначенные для

своевременного ознакомления и

согласования заинтересованными

сторонами, подписанные

заинтересованными органами

власти, общественными

организациями и их

объединениями, а также

юридическими лицами

-

Егоров М.Б.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Опубликованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2020 год"

1.14.6

Прочий тип документа

"Методологические рекомендации

по сбору целевых показателей для

оценки индекса IQ городов за 2020

год" опубликован на сайте:

https://minstroyrf.gov.ru

-

Егоров М.Б.

07.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

1.14.7

Прочий тип документа Отчет об

оказанной методологической

поддержке процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

-

Егоров М.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

России по цифровизация

городского хозяйства «Умный

город» для ускоренной и

эффективной трансформации

системы управления городским

хозяйством

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2020 год"

1.14.8

Прочий тип документа Отчет,

содержащий результаты

мониторинга хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской Федерации

(IQ городов), актуальный на 2020

год

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства

(Умного города) с

использованием банка

лучших практик"

1.14.9

Прочий тип документа Отчет о

внедренных тиражируемых

технологиях цифровизации

городского хозяйства (Умного

города) с использованием банка

лучших практик

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлена

документация о

проведении конкурса для

поддержки и внедрения

тиражируемых

технологий цифровизации

городского хозяйства"

1.14.1

0

Прочий тип документа Документ

"Правила проведения конкурса для

предоставления средств

государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

для поощрения лучших проектов

по преобразованию приоритетных

отраслей экономики и социальной

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

цифровых технологий"

-

Егоров М.Б.

11.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подписание соглашений

с победителями конкурса

для поддержки и

внедрения тиражируемых

технологий цифровизации

городского хозяйства"

1.14.1

1

Прочий тип документа

Официальное письмо Минстроя

России высшим должностным

лицам органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, победившим в

конкурсе по предоставлению

средств государственной

поддержки из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации для

поощрения лучших проектов по

преобразованию приоритетных

отраслей экономики и социальной

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

-

Егоров М.Б.

13.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

цифровых технологий,

подтверждающие подписание

соглашений о предоставлении

субсидий

Контрольная точка

"Оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации"

1.14.1

2

Прочий тип документа Отчет,

содержащий результаты

мониторинга хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской Федерации

(IQ городов), актуальный на 2021

год

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрение

тиражируемых

технологий цифровизации

городского хозяйства

(Умного города), в том

числе с использованием

банка лучших практик "

1.14.1

3

Прочий тип документа Отчет о

внедренных тиражируемых

технологиях цифровизации

городского хозяйства (Умного

города) с использованием банка

лучших практик

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.14.1

Прочий тип документа

-

Егоров М.Б.

15.05.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



214

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Информация о

проведении конкурса 2023

года опубликована"

4

Официальное письмо Минстроя

России высшим должностным

лицам органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащее документ

«Правила проведения конкурса для

предоставления средств

государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

для поощрения лучших проектов

по преобразованию приоритетных

отраслей экономики и социальной

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

цифровых технологий»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны и

согласованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2022 год"

1.14.1

5

Прочий тип документа

Официальные письма от лица

Минстроя России, содержащие

проект документа и

предназначенные для

своевременного ознакомления и

согласования заинтересованными

сторонами, подписанные

заинтересованными органами

власти, общественными

организациями и их

объединениями, а также

-

Егоров М.Б.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическими лицами

Контрольная точка

"Оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2022 год"

1.14.1

6

Прочий тип документа Отчет,

содержащий результаты

мониторинга хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской Федерации

(IQ городов), актуальный на 2022

год

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

1.14.1

7

Прочий тип документа Отчет об

оказанной методологической

поддержке процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России Цифровизация городского

хозяйства «Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления городским хозяйством

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информация о

проведении конкурса 2024

года опубликована"

1.14.1

8

Прочий тип документа

Официальное письмо Минстроя

России высшим должностным

лицам органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащее документ

-

Егоров М.Б.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Правила проведению конкурса

для предоставления средств

государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

для поощрения лучших проектов

по преобразованию приоритетных

отраслей экономики и социальной

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

цифровых технологий»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Опубликованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2023 год"

1.14.1

9

Прочий тип документа Документ

«Методологические рекомендации

по сбору целевых показателей для

оценки индекса IQ городов за 2023

год» опубликован на сайте:

https://minstroyrf.gov.ru

-

Егоров М.Б.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подписание соглашений

с победителями"

1.14.2

0

Прочий тип документа

Официальное письмо Минстроя

России высшим должностным

лицам органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, победившим в

-

Егоров М.Б.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурсе по предоставлению

средств государственной

поддержки из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации для

поощрения лучших проектов по

преобразованию приоритетных

отраслей экономики и социальной

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

цифровых технологий,

подтверждающие подписание

соглашений о предоставлении

субсидий.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2023 год"

1.14.2

1

Прочий тип документа Отчет об

оказанной методологической

поддержке процесса реализации

ведомственного проекта Минстроя

России по цифровизации

городского хозяйства «Умный

город» для ускоренной и

эффективной трансформации

системы управления

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

1.14.2

2

Прочий тип документа Отчет о

внедренных тиражируемых

технологиях цифровизации

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

городского хозяйства

(Умного города), в том

числе с использованием

ресурса банка лучших

практик"

городского хозяйства (Умного

города) с использованием банка

лучших практик

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

Результат "Обеспечено

оказание универсальных

услуг связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек"

2.1

Оказание универсальных услуг по

передаче данных и

предоставлению доступа к сети

«Интернет» с использованием

точек доступа в населенных

пунктах с численностью населения

от 100 до 500 человек.

Уведомление ПАО "Ростелеком" о

начале оказания универсальных

услуг связи (далее - УУС) с

использование точек доступа по

завершению отчетного периода.

Предоставление универсальной

услуги по передаче данных и

предоставлению доступа к сети

"Интернет" с использованием

точек доступа.

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

2.1.1

Отчет Отчет за 1 квартал 2019

-

Шередин Р.В.

06.05.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказании универсальных

услуг связи"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.2

Отчет Отчет за 2 квартал 2019

-

Шередин Р.В.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.3

Отчет Отчет за 3 квартал 2019

-

Шередин Р.В.

04.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.4

Отчет Отчет за 4 квартал 2019

-

Шередин Р.В.

04.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.5

Отчет Отчет за 1 квартал 2020

-

Шередин Р.В.

05.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.6

Отчет Отчет за 2 квартал 2020

-

Шередин Р.В.

04.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.7

Отчет Отчет за 3 квартал 2020

-

Шередин Р.В.

05.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.8

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 4-й

квартал 2020 года

-

Ким Д.М.

04.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

2.1.9

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 1-й

-

Ким Д.М.

05.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказании универсальных

услуг связи"

квартал 2021 годаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.10

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 2-й

квартал 2021 года

-

Ким Д.М.

05.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.11

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 3-й

квартал 2021 года

-

Ким Д.М.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.12

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 4-й

квартал 2021 года

-

Ким Д.М.

04.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.13

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 1-й

квартал 2022 года

-

Ким Д.М.

05.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.14

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 2-й

квартал 2022 года

-

Ким Д.М.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.15

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 3-й

квартал 2022 года

-

Ким Д.М.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.16

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 4-й

квартал 2022г.

-

Ким Д.М.

04.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

2.1.17

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 1-й

-

Ким Д.М.

05.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон



225

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказании универсальных

услуг связи"

квартал 2023г.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.18

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 2-й

квартал 2023г.

-

Ким Д.М.

05.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.19

Отчет Отчет об оказании

универсальных услуг связи за 3-й

квартал 2023г.

-

Ким Д.М.

04.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети электросвязи

Российской Федерации и

снижение стоимости

доступа к сети Интернет

для абонентов на

территории округа"

2.2

 Создана подводная волоконно-

оптическая линия передачи г.

Петропавловск-Камчатский – г.

Анадырь.

В результате выполнения

мероприятия будут достигнуты

следующие целевые показатели:

на 31.12.2021 - получено

положительное заключение

государственной экспертизы, в том

числе экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий,

экспертизы достоверности сметной

стоимости объекта

на 31.12.2022 - достигнута

пропускная способность

волоконно-оптической линии

передачи - 100 Гбит/с

На период строительства ВОЛС

Чукотскому автономному округу

будет оказана поддержка с целью

снижения стоимости услуги

доступа к сети "Интернет"

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.1

Постановление Правила

предоставления субсидий

-

Семенихин

И.В.

03.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

Соглашение

-

Семенихин

И.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.3

Отчет

-

Семенихин

И.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

2.2.4

Прочий тип документа Доклад

-

Семенихин

31.01.2020

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения

мероприятия на

ежегодной основе (за 2019

год)"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получателем субсидии

заключены договора

подряда на проведение

проектно-изыскательских

работ"

2.2.5

Прочий тип документа Письмо

-

Семенихин

И.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены морские

изыскания"

2.2.6

Прочий тип документа Письмо

-

Семенихин

И.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получателем субсидий

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за отчетный период"

2.2.7

Отчет Отчет

-

Семенихин

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за I

квартал 2021 года"

2.2.8

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа.

-

Семенихин

И.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

2.2.9

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за II

квартал 2021 года"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация в целях

создания подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь"

2.2.10

Входящее письмо Разработана

проектно-сметная документация

строительства ПВОЛП. Получено

положительное заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза России".

Письмо ПАО "Ростелеком"

-

Семенихин

И.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2021 года"

2.2.11

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.2.12

Входящее письмо Получено

-

Семенихин

30.11.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Строительство

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь"

разрешение на строительство.

Поставлено основное

технологическое оборудование.

Подготовлена наземная

инфраструктура. Письмо ПАО

"Ростелеком"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2021 года"

2.2.13

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

2.2.14

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автономного округа за I

квартал 2022 года"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за II

квартал 2022 года"

2.2.15

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2022 года"

2.2.16

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Ввод

в эксплуатацию

построенной подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

2.2.17

Входящее письмо Оформлен Акт

КС-14. Письмо ПАО "Ростелеком"

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2022 года"

2.2.18

Отчет Отчет Правительства

Чукотского автономного округа

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительство

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь"

2.2.19

Прочий тип документа Выполнены

линейные работы по прокладке

ВОК (морская часть), монтаж

прибрежных муфт. Проведены

ПНР, ЛСИ, ПСИ. Обеспечена

техническая готовность. Письмо

ПАО "Ростелеком"

-

Семенихин

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.20

Прочий тип документа Создан узел

-

Семенихин

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечено

технологическое

сопряжение построенной

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь

с магистральными

волоконно-оптическими

линиями передач

Российской Федерации"

связи (г. Анадырь),

обеспечивающий доступ

построенной ПВОЛП к сети ПАО

Ростелеком». Письмо ПАО

"Ростелеком"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Ситуационным

центром Минцифры

России обеспечен

мониторинг развития и

устранения последствий

кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования

инфраструктуры связи

общего пользования"

2.3

Создание и обеспечение

функционирования ситуационного

центра Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации, обеспечивающего

ведение информационных

ресурсов и баз данных,

координацию и информационное

взаимодействие с федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

учреждениями и организациями, в

том числе по вопросам

мобилизационной подготовки и

при возникновении чрезвычайных

ситуаций на объектах отрасли

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

связи, а также проведение

экспертной оценки в сфере

информационно-

коммуникационных технологий

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.1

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д.М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

28.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создание и утверждение

2.3.3

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

-

Ким Д.М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Положения о

ситуационном центре

Минцифры России"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.4

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.5

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.6

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д.М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.3.8

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.9

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

2.3.10

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.12

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

2.3.13

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.14

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.3.15

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.16

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.3.17

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Оказаны

услуги по подключению

объектов

телерадиовещания по

волоконно-оптическим

2.4

Обеспечено оказание услуг по

подключению 2 027 объектов

РТРС по волоконно-оптическим

линиям связи (накопительным

итогом):

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет  ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

линиям связи для

обеспечения доставки

телевизионного контента

и создания сети

беспроводного

широкополосного

доступа"

на 31.12.2019 - 1 709 шт.;

на 31.12.2020 - 2 027 шт.;

на 31.12.2021 - 2 027 шт.;

на 31.12.2022 - 2 027 шт.;

на 31.12.2023 - 2 027 шт.;

на 31.12.2024 - 2 027 шт.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден

единственный

исполнитель работ "

2.4.1

Постановление Постановление

Правительства РФ об утверждении

единственного исполнителя работ

-

Семенихин

И.В.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

2.4.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенихин

И.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



243

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.3

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.5

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт

-

Семенихин

И.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.6

Акт Акт

-

Семенихин

И.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.7

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Семенихин

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2021-

2.4.8

Распоряжение Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика услуг

-

Семенихин

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2022 гг." атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

космические аппараты для

высокоэллиптической

системы обеспечения

широкополосного

спутникового доступа к

сети Интернет в

труднодоступной и

удаленной местности "

2.5

Проведены работы по созданию,

обеспечению запуска, проведению

испытаний и сдаче в эксплуатацию

4-х космических аппаратов на

высокоэллиптических орбитах

"Экспресс - РВ". Запуски 4-х

космических аппаратов на

высокоэллиптические орбиты в

2024 г. Начало эксплуатации

системы спутниковой связи с

использованием космических

аппаратов на

высокоэллиптических орбитах при

полностью развернутой

орбитальной группировке - 2025 г.

 Акты о вводе  космических

аппаратов в эксплуатацию.

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены правила

предоставления субсидии

ФГУП "Космическая

2.5.1

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении правил

предоставления субсидии

-

Ким Д.М.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

связь"" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

ФГУП "Космическая

связь"заключено

соглашение о

предоставления субсидии

"

2.5.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

за первое полугодие 2022

г."

2.5.3

Отчет Отчет получателя субсидии

-

Ким Д.М.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.5.4

Прочий тип документа

-

Ким Д.М.

30.12.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"ФГУП "Космическая

связь" предоставлена

субсидия в 2022 году"

Подтверждающие документы о

перечислении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

за 2022 г."

2.5.5

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Отчет

о результатах проектных

работ"

2.5.6

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

за первое полугодие 2023

г."

2.5.7

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"ФГУП "Космическая

связь" предоставлена

субсидия в 2023 году"

2.5.8

Прочий тип документа

Подтверждающие документы о

перечислении субсидии

-

Ким Д.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

за 2023 г."

2.5.9

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

за первое полугодие 2023

г."

2.5.10

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о ходе выполнения

мероприятия"

2.5.11

Отчет Отчет

-

Ким Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.5.12

Прочий тип документа

-

Ким Д.М.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"ФГУП "Космическая

связь" предоставлена

субсидия в 2024 году"

Подтверждающие документы о

перечислении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

3

Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

Результат "Проведены

научно-исследовательские

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.1

Проведение научно-

исследовательских работ по

технологическому

совершенствованию и

регуляторным изменениям в сфере

электросвязи и почтовой связи, в

том числе в области создания,

развития и использования сетей

связи, спутниковых систем связи,

систем телевизионного и

радиовещания федерального

проекта «Информационная

инфраструктура» национальной

программы «Цифровая экономика

Российской Федерации»,

планируемых к выполнению в

2020-2024 годах

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет  ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»,

Контрольная точка

3.1.1

Отчет Отчет о проведенной работе

-

Ким Д.М.

31.03.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1 квартал

2021 года"

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2 квартал

2021 года "

3.1.2

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 3 квартал

2021 года "

3.1.3

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 4 квартал

2021 года"

3.1.4

Отчет Проанализирована

проведенная работа по разработке

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

Законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 2

Государственным контрактам.

-

Ким Д.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1 квартал

2022 года."

3.1.5

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2 квартал

2022 года "

3.1.6

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 3 квартал

2022 года"

3.1.7

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 4 квартал

2022 года"

3.1.8

Отчет Проанализирована

проведенная работа по разработке

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

Законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 10

Государственным контрактам.

-

Ким Д.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.1.9

Отчет Отчет о проведенной работе

-

Ким Д.М.

31.03.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1 квартал

2023 года"

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2 квартал

2023 года "

3.1.10

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 3 квартал

2023 года "

3.1.11

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 4 квартал

2023 года "

3.1.12

Отчет Проанализирована

проведенная работа по разработке

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

Законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 4

Государственным контрактам.

-

Ким Д.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1 квартал

2024 года"

3.1.13

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2 квартал

2024 года "

3.1.14

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 3 квартал

2024 года"

3.1.15

Отчет Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 4 квартал

2024 года"

3.1.16

Отчет Проанализирована

проведенная работа по разработке

научно-исследовательских работ за

отчетный период. Приняты и

оформлены в соответствии с

Законодательством Российской

Федерации результаты

выполненных научно-

исследовательских работ по 11

Государственным контрактам.

-

Ким Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Реализация

3.2

 Внесено в ПравительствоКим Д.М.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо Взаимо Нет  ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожной карты

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

Российской Федерации 11

нормативных правовых актов,

направленных на снижение

административной нагрузки на

операторов связи, стимулирование

инвестиционной активности

операторов для развития сетей

связи на основе передовых

технологий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.1

Прочий тип документа

Федеральный закон, акт

Правительства Российской

Федерации, проект приказа

Минцифры России, акт

федерального органа

исполнительной власти

-

Канцуров А.Н.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

3.2.2

Прочий тип документа

Федеральный закон, приказ

Минцифры России

-

Канцуров А.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



258

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.3

Прочий тип документа Доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Канцуров А.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

3.2.4

Прочий тип документа Приказ

Минцифры России, акт

федерального органа

исполнительной власти

-

Канцуров А.Н.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



259

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.5

Прочий тип документа

Федеральные законы, акты

Правительства Российской

Федерации

-

Канцуров А.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект нормативно-

правового акта,

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

3.2.6

Прочий тип документа

Федеральный закон

-

Семенихин

И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.7

Прочий тип документа

Федеральные законы, акты

Правительства Российской

Федерации

-

Канцуров А.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

3.2.8

Прочий тип документа Доклад в

Правительство Российской

Федерации

-

Канцуров А.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.9

Прочий тип документа Акты

Правительства Российской

Федерации или ведомственный

нормативный правовой акт

-

Канцуров А.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект нормативно-

правового акта,

направленного на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

3.2.10

Прочий тип документа Акт

Правительства Российской

Федерации или ведомственный

нормативный правовой акт

-

Канцуров А.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



262

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.11

Прочий тип документа

Нормативно-правовые акты

-

Канцуров А.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

проведение исследований

перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций"

3.3

Проведены исследования

перспективных беспроводных

технологий связи, перспективных

технологий в области систем

космической связи и вещания

гражданского назначения, систем

обработки больших данных, систем

квантовых коммуникаций,

интеллектуальных антенных

систем для систем беспроводной

связи различного назначения и

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктурных исследований в

области телекоммуникационного

сектора цифровой экономики,

опубликованы статьи в научно-

технических изданиях,

зарегистрированы заявки на

патенты на изобретения

Российской Федерации, внесены

программные продукты в Единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных: в 2021 году –

5 шт., в 2022 году – 14 шт., в 2023

году – 27 шт., в 2024 году – 33 шт.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

3.3.2

Отчет Отчет о согласовании

перечня исследований

-

Ким Д.М.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2021 года"

3.3.3

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2021 года"

3.3.4

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.5

Отчет Отчет о выполнении

-

Ким Д.М.

20.01.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу за

2021 год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.6

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1-й

квартал 2022 года"

3.3.7

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2022 года"

3.3.8

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2022 года"

3.3.9

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2022 года"

3.3.10

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.11

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу за

2022 год

-

Ким Д.М.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.12

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.13

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.03.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1-й

квартал 2023 года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2023 года"

3.3.14

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2023 года"

3.3.15

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2023 года"

3.3.16

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.17

Прочий тип документа Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2023 год

-

Ким Д.М.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.3.18

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Ким Д.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1-й

квартал 2024 года"

3.3.19

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2024 года"

3.3.20

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.21

Отчет Отчет о проделанной работе

-

Ким Д.М.

30.09.2024

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2024 года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.3.22

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу за

2024 год

-

Ким Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Проведена

конверсия

радиочастотного спектра в

интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в

Российской Федерации"

3.4

09.2019 - проведены научно-

исследовательские работы по

определению наиболее

перспективных полос радиочастот

для запуска сетей 5G/IMT-2020 на

территории Российской Федерации

и разработаны предложения по

перспективному использованию

лицензируемого и

Ким Д.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нелицензируемого диапазонов

частот и подготовлен отчет о

результатах

12.2020 - Президентом Российской

Федерации утверждён план по

высвобождению радиочастот в

интересах внедрения технологии

5G/IMT-2020 в Российской

Федерации  12.2021 - 12.2023 -

реализация утвержденного   плана

по высвобождению радиочастот в

интересах внедрения технологии

5G/IMT-2020 в Российской

Федерации

12.2024 - сети 5G на отечественном

оборудовании внедрены на

территории 10 городов Российской

Федерации с численностью

населения более 1 млн человек

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.4.1

Прочий тип документа Заключен

государственный контракт

-

Канцуров А.Н.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.2

Прочий тип документа Проект

плана направлен в центр

компетенций

-

Иванов О.А.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ рассмотрен

рабочей группой"

3.4.3

Прочий тип документа Протокол

заседания рабочей группы

-

Канцуров А.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ направлен на

согласование

заинтересованным

органам и организациям"

3.4.4

Прочий тип документа Письма о

направлении документа на

согласование

-

Канцуров А.Н.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проект доклада

Президенту Российской

Федерации направлен в

Президиум

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности"

3.4.5

Исходящее письмо Письмо о

направлении

-

Канцуров А.Н.

20.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проект документа и

проект доклада

Президенту Российской

Федерации направлены в

Правительство

Российской федерации"

3.4.6

Исходящее письмо Письмо о

направлении

-

Канцуров А.Н.

20.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.4.7

Указ План утвержден Указом

-

Канцуров А.Н.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

Президента Российской Федерациисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

конверсии

радиочастотного спектра в

целях развертывания сетей

подвижной

радиотелефонной связи

5G/IMT-2020

(мероприятия 2021 года)"

3.4.8

Отчет Отчет

-

Канцуров А.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы 4 пилотных

проекта по созданию сетей

связи 5G в Российской

Федерации"

3.4.9

Отчет Отчет

-

Канцуров А.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено принятие

решения ГКРЧ об

обязательности

использования только

российского

телекоммуникационного

оборудования для

строительства сетей

5G/IMT-2020"

3.4.10

Прочий тип документа Решение

ГКРЧ

-

Канцуров А.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 3 отраслях

экономики "

3.4.11

Отчет Отчет

-

Канцуров А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение

Государственной

комиссией по

радиочастотам вопроса о

3.4.12

Прочий тип документа Решение

ГКРЧ

-

Канцуров А.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выделении полос частот

для использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиосвязи стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

конверсии

радиочастотного спектра в

целях развертывания сетей

подвижной

радиотелефонной связи

5G/IMT-2020

(мероприятия 2022 года)"

3.4.13

Отчет Предоставлен отчет

-

Канцуров А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Реализованы 5 пилотных

проектов по созданию

сетей связи 5G в

Российской Федерации"

3.4.14

Отчет Предоставлен отчет

-

Канцуров А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 4 отраслях

экономики"

3.4.15

Отчет Предоставлен отчет

-

Канцуров А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Реализованы 4 пилотных

проектов по созданию

сетей связи 5G в

Российской Федерации"

3.4.16

Отчет Предоставлен отчет

-

Канцуров А.Н.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 3 отраслях

экономики"

3.4.17

Отчет Предоставлен отчет

-

Канцуров А.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны и одобрены

Государственной

комиссией по

радиочастотам

предложения по внесению

изменений в План

перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

радиочастот между

радиослужбами

Российской Федерации в

части распределения

полос радиочастот для

использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиослужбы стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации"

3.4.18

Прочий тип документа Решение

ГКРЧ

-

Канцуров А.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

конверсии

радиочастотного спектра в

целях развертывания сетей

подвижной

радиотелефонной связи

5G/IMT-2020

(мероприятия 2023 года)"

3.4.19

Отчет Предоставлен отчет

-

Канцуров А.Н.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,57000,0000

Амурская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,73000,0000

Еврейская автономная область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,00000,0000

Забайкальский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,59000,0000

Камчатский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,81000,0000

Магаданская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,96000,0000

Приморский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,40000,0000

Республика Бурятия

100,000

0

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 6,03000,0000

Республика Саха (Якутия)

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

26,7700

Сахалинская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 9,41000,0000

Хабаровский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 6,01000,0000

Чукотский автономный округ

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,13000,0000

Кировская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

27,1900

Нижегородская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,15000,0000

Оренбургская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,64000,0000

Пензенская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

27,6800

Пермский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Республика Башкортостан

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,51000,0000

Республика Марий Эл

100,000

0

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,04000,0000

Республика Мордовия

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Республика Татарстан (Татарстан)

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,15000,0000

Самарская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,08000,0000

Саратовская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,50000,0000

Удмуртская Республика

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,26000,0000

Ульяновская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,64000,0000

Чувашская Республика - Чувашия

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,21000,0000

Архангельская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,22000,0000

Вологодская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 1,5400 100,000

0

0,0000

город федерального значения Санкт-

Петербург

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

27,0300

Калининградская область

100,000

0

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 9,26000,0000

Ленинградская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 10,33000,0000

Мурманская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 6,28000,0000

Ненецкий автономный округ

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

25,3800

Новгородская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,11000,0000

Псковская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,95000,0000

Республика Карелия

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,48000,0000

Республика Коми

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,34000,0000

Кабардино-Балкарская Республика

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,32000,0000

Карачаево-Черкесская Республика

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Республика Дагестан

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 10,90000,0000

Республика Ингушетия

100,000

0

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,88000,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 9,31000,0000

Ставропольский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 10,61000,0000

Чеченская Республика

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

25,7800

Алтайский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,68000,0000

Иркутская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

27,3200

Кемеровская область - Кузбасс

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Красноярский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

26,7300

Новосибирская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

26,9400

Омская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,00000,0000

Республика Алтай

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 6,88000,0000

Республика Тыва

100,0000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,85000,0000

Республика Хакасия

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,90000,0000

Томская область

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,86000,0000

Курганская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Свердловская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

26,6400

Тюменская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 11,21000,0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

27,2300

Челябинская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

28,7900

Ямало-Ненецкий автономный округ

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,21000,0000

Белгородская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,50000,0000

Брянская область

100,0000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,87000,0000

Владимирская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,24000,0000

Воронежская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,60000,0000

Ивановская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

26,8800

Калужская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,38000,0000

Костромская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,61000,0000

Курская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,52000,0000

Липецкая область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

28,4200

Московская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,51000,0000

Орловская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,33000,0000

Рязанская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,65000,0000

Смоленская область

100,000

0

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,55000,0000

Тамбовская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,02000,0000

Тверская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

25,8800

Тульская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,35000,0000

Ярославская область

100,000

0

0,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

25,8000

Астраханская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 7,84000,0000

Волгоградская область

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,57000,0000

город федерального значения

Севастополь

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Краснодарский край

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,01000,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 6,64000,0000

Республика Калмыкия

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 8,00000,0000

Республика Крым

100,000

0

0,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020200,0000 0,0000 100,000

0

0,0000

Ростовская область

100,000

0

0,0000 - -

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202051,7000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Амурская область

100,000

0

51,7000 - -

0,0000 0,0000202055,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Еврейская автономная область

100,000

0

55,0000 - -

0,0000 0,0000202054,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Забайкальский край

100,000

0

54,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Камчатский край

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202055,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Магаданская область

100,000

0

55,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Приморский край

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Бурятия

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202059,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Саха (Якутия)

100,000

0

59,0000 - -

0,0000 0,0000202049,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Сахалинская область

100,000

0

49,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000202053,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Хабаровский край

100,000

0

53,0000 - -

0,0000 0,0000202028,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Чукотский автономный округ

100,000

0

28,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202057,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Кировская область

100,000

0

57,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Нижегородская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202050,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Оренбургская область

100,000

0

50,0000 - -

0,0000 0,0000202056,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Пензенская область

100,000

0

56,0000 - -

0,0000 0,0000202048,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Пермский край

100,000

0

48,0000 - -

0,0000 0,0000202045,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Башкортостан

100,000

0

45,0000 - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Марий Эл

100,000

0

47,0000 - -

0,0000 0,0000202035,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Мордовия

100,000

0

35,0000 - -

0,0000 0,0000202032,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Татарстан (Татарстан)

100,000

0

32,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000202043,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Самарская область

100,000

0

43,0000 - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Саратовская область

100,000

0

47,0000 - -

0,0000 0,0000202045,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Удмуртская Республика

100,000

0

45,0000 - -

0,0000 0,0000202045,4300 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ульяновская область

100,000

0

45,4300 - -

0,0000 0,0000202022,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Чувашская Республика - Чувашия

100,000

0

22,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Архангельская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Вологодская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,000020200,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город федерального значения Санкт-

Петербург

100,000

0

0,0000 - -

0,0000 0,0000202033,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Калининградская область

100,000

0

33,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ленинградская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Мурманская область

100,000

0

47,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000202059,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ненецкий автономный округ

100,000

0

59,0000 - -

0,0000 0,0000202036,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Новгородская область

100,000

0

36,0000 - -

0,0000 0,0000202056,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Псковская область

100,000

0

56,0000 - -

0,0000 0,0000202057,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Карелия

100,000

0

57,0000 - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Коми

100,000

0

47,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,0000202051,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Кабардино-Балкарская Республика

100,000

0

51,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Карачаево-Черкесская Республика

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202060,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Дагестан

100,000

0

60,0000 - -

0,0000 0,0000202059,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Ингушетия

100,000

0

59,0000 - -

0,0000 0,0000202054,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

100,000

0

54,0000 - -

0,0000 0,0000202051,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ставропольский край

100,000

0

51,0000 - -



293

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000202072,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Чеченская Республика

100,000

0

72,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202052,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Алтайский край

100,000

0

52,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Иркутская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202076,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Кемеровская область - Кузбасс

100,000

0

76,0000 - -

0,0000 0,0000202052,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Красноярский край

100,000

0

52,0000 - -

0,0000 0,0000202055,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Новосибирская область

100,000

0

55,0000 - -

0,0000 0,0000202052,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Омская область

100,000

0

52,0000 - -

0,0000 0,0000202051,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Алтай

100,000

0

51,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Тыва

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202055,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Хакасия

100,000

0

55,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000 100,000100,000

Томская область

100,00058,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0 00 0

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202153,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Курганская область

100,000

0

53,0000 - -

0,0000 0,0000202051,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Свердловская область

100,000

0

51,0000 - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Тюменская область

100,000

0

47,0000 - -

0,0000 0,0000202050,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

100,000

0

50,0000 - -

0,0000 0,0000202043,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Челябинская область

100,000

0

43,0000 - -

0,0000 0,0000202057,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ямало-Ненецкий автономный округ

100,000

0

57,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Белгородская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202042,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Брянская область

100,000

0

42,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Владимирская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202060,0000 100,000 100,000100,000

Воронежская область

100,00060,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0 00 0

0,0000 0,0000202099,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город федерального значения Москва

100,000

0

99,0000 - -

0,0000 0,0000202057,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ивановская область

100,000

0

57,0000 - -

0,0000 0,0000202057,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Калужская область

100,000

0

57,0000 - -

0,0000 0,0000202056,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Костромская область

100,000

0

56,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Курская область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Липецкая область

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202033,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Московская область

100,000

0

33,0000 - -

0,0000 0,0000202042,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Орловская область

100,000

0

42,0000 - -

0,0000 0,0000202052,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Рязанская область

100,000

0

52,0000 - -

0,0000 0,0000202039,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Смоленская область

100,000

0

39,0000 - -

0,0000 0,0000202045,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Тамбовская область

100,000

0

45,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000202049,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Тверская область

100,000

0

49,0000 - -

0,0000 0,0000202048,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Тульская область

100,000

0

48,0000 - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ярославская область

100,000

0

47,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000202047,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Астраханская область

100,000

0

47,0000 - -

0,0000 0,0000202054,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Волгоградская область

100,000

0

54,0000 - -

0,0000 0,0000202055,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город федерального значения

Севастополь

100,000

0

55,0000 - -

0,0000 0,0000202050,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Краснодарский край

100,000

0

50,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Адыгея (Адыгея)

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Калмыкия

100,000

0

58,0000 - -

0,0000 0,0000202025,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Республика Крым

100,000

0

25,0000 - -

0,0000 0,0000202058,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ростовская область

100,000

0

58,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи

Российской Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- 0.0000 0.0000 1.00001.0000 - - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 - - - -

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов,

а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

информационным системам, а также к сети Интернет.

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0.0000

2020

- - - 3.0000 17.0000 40.0000

100.000

0

- -

Всего по Российской Федерации Процент -

2020

- - - -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.6500 100.0000 - -

Рязанская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.3300 100.0000 - -

Орловская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.5100 100.0000 - -

Московская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000028.4200 100.0000 100.0000 - -

Липецкая область Процент 0.0000

2020

-

- - -- 8.5200 100.0000 - -

Курская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.6100 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Костромская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.3800 100.0000 - -

Калужская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000026.8800 100.0000 100.0000 - -

Ивановская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.6000 100.0000 - -

Воронежская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.2400 100.0000 - -

Владимирская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.8700 100.0000 - -

Брянская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.5000 100.0000 - -

Белгородская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.2100 100.0000 - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.5500 100.0000 - -

Тверская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.0200 100.0000 - -

Ярославская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.3500 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000025.8800 100.0000 100.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 6.2800 100.0000 - -

Республика Коми Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.4800 100.0000 - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.9500 100.0000 - -

Псковская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.1100 100.0000 - -

Новгородская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000025.3800 100.0000 100.0000 - -

Мурманская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 10.3300 100.0000 - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 9.2600 100.0000 - -

Калининградская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000027.0300 100.0000 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Процент 0.0000

2020

-

- - 1.54000.0000 100.0000 100.0000 - -

Архангельская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.2100 100.0000 - -

Вологодская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.2200 100.0000 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000025.8000 100.0000 100.0000 - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.8400 100.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.5700 100.0000 - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.0100 100.0000 - -

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 6.6400 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.0000 100.0000 - -

Ростовская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 9.3100 100.0000 - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 10.6100 100.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.8800 100.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.3400 100.0000 - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.3200 100.0000 - -

Республика Ингушетия Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 10.9000 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000027.1900 100.0000 100.0000 - -

Кировская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.1300 100.0000 - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.1500 100.0000 - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2020

-

- - -- 8.6400 100.0000 - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.5100 100.0000 - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.0400 100.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -

Самарская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.1500 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ульяновская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.2600 100.0000 - -

Пермский край Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000027.6800 100.0000 100.0000 - -

Удмуртская Республика Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.5000 100.0000 - -

Пензенская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.6400 100.0000 - -

Саратовская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.0800 100.0000 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 11.2100 100.0000 - -

Челябинская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000027.2300 100.0000 100.0000 - -

Тюменская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000026.6400 100.0000 100.0000 - -

Свердловская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курганская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.8600 100.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000028.7900 100.0000 100.0000 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Омская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000026.9400 100.0000 100.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000027.3200 100.0000 100.0000 - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000026.7300 100.0000 100.0000 - -

Красноярский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 100.0000 100.0000 - -

Томская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.9000 100.0000 - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.8500 100.0000 - -

Республика Тыва Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 6.8800 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.0000 100.0000 - -

Алтайский край Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000025.7800 100.0000 100.0000 - -

Иркутская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.6800 100.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.5700 100.0000 - -

Хабаровский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 9.4100 100.0000 - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2020

-

- - 100.000026.7700 100.0000 100.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 6.0300 100.0000 - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.4000 100.0000 - -

Приморский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.9600 100.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Магаданская область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.8100 100.0000 - -

Камчатский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.5900 100.0000 - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 7.0000 100.0000 - -

Еврейская автономная область Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 8.7300 100.0000 - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2020

-

- - 0.00000.0000 6.0100 100.0000 - -

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - - 84.000081.0000 84.0000 84.0000 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



317

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Информационная инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы космические

аппараты для

высокоэллиптической

системы обеспечения

широкополосного

спутникового доступа к

сети Интернет в

труднодоступной и

удаленной местности

33 378 640,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети электросвязи

Российской Федерации и

снижение стоимости

доступа к сети Интернет

для абонентов на

территории округа

7 224 756,60 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет.

40 000 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечен защищенный

доступ к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных

20 250 008,29 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 15,00 0,00 115,00

5.Обеспечено оказание

универсальных услуг

связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Проведена конверсия

радиочастотного спектра

в интересах развития

сетей 5G/IMT-2020 в

Российской Федерации

7 596 890,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 80,00 180,00

7.Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет

75 890 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00

8.Проведены научно-

исследовательские

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры

3 029 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Реализация дорожной

карты реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

10.Ситуационным

центром Минцифры

России обеспечен

мониторинг развития и

устранения последствий

кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования

инфраструктуры связи

общего пользования

637 330,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

действующих на

высокоэллиптическ

их орбитах

космических

аппаратов

обеспечения

спутникового

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет» в том

числе на

территориях

Арктической зоны и

Дальнего Востока ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в

учебных классах

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

доступа к

информационнотеле

коммуникационной

«Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных

для обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Оказаны услуги по

подключению объектов

телерадиовещания по

волоконно-оптическим

линиям связи для

обеспечения доставки

телевизионного контента

и создания сети

беспроводного

широкополосного

доступа

10 151 479,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

198 159 119,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00


